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Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Überblick über Methoden und 
Anwendungen von  Steuerungsinstrumenten zu bekommen, die im 
Projektmanagement ihren Einsatz finden und zur Projektkontrolle eingesetzt 
werden können. 
 
Das Projektcontrolling als einer der Hauptpunkte dieser Arbeit gliedert sich in 
Phasenkonzepte die die Abhandlung eines Projektes von der 
Vorbereitungsphase bis zum Projektabschluss beschreibt. Der auf das 
Projektcontrolling folgende Abschnitt befasst sich mit der Projektplanung. Im 
Besonderen mit der Planung von Terminen, Kosten, Ressourcen und 
Leistungen den sogenannten Zielgrößen eines Projektes. 
 
Die Arbeit beschreibt Instrumente, mit denen es in der heutigen Zeit möglich ist 
komplexe Projekte auf Schiene zu halten und mit den richtigen Maßnahmen den 










The target of this paper is to give a basic overview of methods and 
applications for control instruments which are used in project management and 
project controlling. 
As a center part, the chapter project controlling is devided into phase concepts 
which describe the disquisition of a project from preparation stage to project 
close-out. The following chapter centers on project planing, particularly on time 
schedules, costs, ressources and performance, the target figures of a project. 
The paper describes instruments to keep complex projects on target 
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Projekte, wie z.B. ein Staudammbau oder die  Montage und Inbetriebnahme 
einer Anlage, setzten meist komplexe Vorgänge voraus, von denen oft der 
Erfolg oder Misserfolg eines ganzen Unternehmens abhängt. 
Aus diesem Grund müssen Projekte von Anfang an koordiniert durchgeführt 
werden, das heißt sie sind von Anfang an zu analysieren und zu kontrollieren.  
Da Produktzyklen  aufgrund des technischen Fortschritts und vor allem durch 
neue Technologien immer kürzer werden steigt auch der Kosten- und 
Termindruck auf die Unternehmen. Hier greift das Projektcontrolling und die 
Projektplanung, Teil des Projektmanagements, ein. Es überwacht ständig 
Größen wie Termine, Kosten und Leistungen eines Projekts und schlägt 




Die teilweise in der Literatur unterschiedliche Definition der Begriffe Projekt, 
Management und Controlling werden für diese Arbeit abgegrenzt. 





Zur Annäherung an den Projektbegriff seien zunächst einige Beispiele von 
Projekten aus unterschiedlichen Bereichen angeführt:1 
- Entwicklung neuer Produkte 
- Planung, Bau und Inbetriebnahme von Anlagen  
- Neu- und Anpassungskonstruktion von Maschinen oder Geräten 
- Hochbau und Tiefbauvorhaben 
                                                                                                                                               
1 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagement, 2007, S. 18 
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- Konzeption und Einführung von Organisationsänderungen 
- Entwicklung und Einführung neuer Informationssysteme 
Werden diese Beispiele auf mögliche Gemeinsamkeiten untersucht so können 
Projekte folgendermaßen charakterisiert werden:2 
- Abgrenzbare Einzelvorhaben mit definiertem Anfang und Ende 
- Neuartig: Vorstoß an Grenzen des technologisch Machbaren 
- Risikoreich (technisch, wirtschaftlich, terminlich) 
- Komplex 
 Viele Beteiligte verschiedener Disziplinen, eventuell mehrere 
Organisationen 
 Wechselbeziehungen nicht standardisierbar (keine vorgegebene 
Ablauforganisation)3 
- Im Laufe der Abwicklung sich ändernde organisatorische Bedürfnisse 
- Größe Bedeutung für Unternehmen beziehungsweise Staat 
- Termindruck  
 
Die DIN Normenreihe DIN 69901 beschreibt ein Projekt als „Ein Vorhaben, bei 
dem innerhalb einer definierten Zeitspanne ein definiertes Ziel erreicht werden 





Management ist die Leitung soziotechnischer Systeme in personen- und 
sachbezogener Hinsicht mit Hilfe von professionellen Methoden. In der 
sachbezogenen Dimension des Managements geht es um die Bewältigung der 
Aufgaben, die sich aus den obersten Zielen des Systems ableiten, in der 
personenbezogenen Dimension um den richtigen Umgang mit allen Menschen, 




                                                                                                                                               
2 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagement, 2007, S. 18 
3 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagement, 2007, S. 18 
4 vgl. Ulrich, P.; Fluri, E.: Management. Eine konzentrierte Einführung, 1984, S. 36 
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2.3 Controlling 
 
Der Begriff Controlling kann aus dem Angelsächsischen von "to control" = 
regeln, steuern, lenken, nicht kontrollieren oder überwachen, abgeleitet werden. 
Es wird absichtlich von kann gesprochen, da auch eine Herleitung aus dem 
Französischen von "contreróle" = Gegenrolle möglich ist5. 
Controlling ist als Unternehmensführungs-Servicefunktion zu verstehen, die für 
eine Wirkungsverbesserung der Unternehmensführungsteilfunktionen 





3.1 Definition und Aufgaben des 
Projektcontrolling 
 
Unter den generellen Aufgaben des Projektcontrolling kann die Sicherung 
ergebniszielorientierter Projektplanung, -steuerung und -kontrolle verstanden 
werden. Das Ergebnisziel im Hinblick auf Projekte orientiert sich dabei am 
Ergebnisoberziel der Unternehmung, dass heißt der Maximierung des 
Unternehmungskapitalwertes, hilfsweise auch der Maximierung des 
kalkulatorischen Gewinns 7. 
 
Ziele und Wege von in Projekten ablaufenden Managementprozessen sollen 
optimiert werden. Hierbei ist jedoch eine zweckmäßig organisatorische 
Eingliederung des Projektcontrollers und eine Aufgabenabgrenzung zwischen 
Projektmanager und –controller zu beachten.8 
 
                                                                                                                                               
5 vgl. Preißler, P.: Controlling, 1994, S. 11 
6 vgl. Lachnit L.; Lange C.; Palloks M.: Zukunftsfähiges Controlling, 1998, S. 8 
7 vgl. Bleicher K.; Hahn D.: Integriertes Projekt-Controlling; 1990; S. 199 
8 vgl. Krause H.-U.: Controlling, Stuttgart; 2001; S. 82  
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Das Projektcontrolling hat folgende Aufgaben: 
−  Unterstützung des Projektmanagers bei der Formulierung von 
Projektzielen und Erfolgskriterien 
−  Entwicklung von Kennzahlen und Messsystemen zur Erkennung von 
Abweichungen beim Projekterfolg 
−  Entwicklung von Controllingstandards und –zyklen 
−  Plan-Ist-Vergleich von Projektplänen in Bezug auf Leistung, Termine 
und Kosten 
−  Interpretation der Ergebnisse und Entwicklung von 
Steuerungsmaßnahmen 
−  Erstellung von Projektberichten und Sicherstellung einer adäquaten 
Projektdokumentation 
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3.2 Projektcontrolling in den einzelnen 
Ausführungsphasen 
 
In diesem Kapitel werden die Methoden und Aufgaben des Projektcontrollings 
nach ihrem Auftreten in den Phasen des Projektmanagements unterschieden. 
 
In der Vorprojektphase bedarf es vor allem einer klaren Entscheidung für ein 
Projekt. Fällt die Entscheidung zu Gunsten eines Projektes, ist Ziel dieser 
Phase, den Projektauftrag mit Grobzielen zu formulieren. In der 
Definitionsphase werden die Mitarbeiter ausgewählt, alle wichtigen Pläne erstellt 
und Nahtstellen zu „relevanten Umwelten“ und anderen Projekten identifiziert. 
Unter relevanten Umwelten sind hierbei Personen und Organisationen zu 
verstehen, die einerseits auf das Projekt wirken und andererseits vom Projekt 
beeinflusst werden. Zudem müssen die Aufgaben im Projektteam klar verteilt 
werden, das heißt, Rollen müssen definiert und die Verantwortung für die 
Arbeitspakete muss zugewiesen werden. In der Durchführungsphase stehen die 
zielorientierte Überwachung  - insbesondere von Leistung, Termin und Kosten – 
und die Steuerung des Projektes im Mittelpunkt. In der Projektabschlussphase 
müssen alle Restarbeiten im Projekt abgeschlossen und der Wissenstransfer in 
die Organisation sichergestellt werden. Relevante Umwelten werden über den 
Projektabschluss Informiert, Projektmitarbeiter verabschiedet und Projekterfolge 





Ziel dieser Phase ist es ein klares „Ja“ oder „Nein“ für das Projekt zu erhalten. 
Soll das Projekt durchgeführt werden (Kosten/Nutzen) und ist es machbar, das 
heißt, kann es von den Mitarbeitern realisiert werden, und liegen die 
technischen Voraussetzungen vor? Ein Projektauftrag mit den Grobzielen, als 
                                                                                                                                               
10 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling Projekte überwachen, steuern und            
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Ergebnis der Vorprojektphase, ist Voraussetzung für die Weiterarbeit in der 
anschließenden Projektdefinitionsphase. 11  
 
Hoher Zeitdruck und fehlende Systematiken und Hilfsmittel, gerade für diese 
frühe Phase, führen in manchen Unternehmen dazu, dass die rasche Erfüllung 
von einzelnen Aufgaben und nicht die ganzheitliche Projektplanung und 
Projektorganisation im  Vordergrund stehen. Die häufig damit verbundenen 
Konsequenzen zeigen sich leider erst viel später nämlich: 
- unrealistische und unklare Projektziele, dadurch geringe Verbindlichkeit 
bei Projektmitgliedern. 
- keine ganzheitliche Projektansicht bei den Projektmitarbeitern 
- keine gemeinsame Sprache, fehlendes Wir-Gefühl 
- geringe Identifikation mit dem Projekt 
- zu wenig Sensibilität für das Umfeld 
- unklare Rollenerwartungen 
Unklare Projektziele und Unzufriedenheit weil das Projekt als Mehrbelastung 
und nicht als strategische Chance gesehen wird, sowie Ineffizienzen führen im 
Projektablauf dazu, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend erreicht wird und 
der Prozess der Zusammenarbeit mit Konflikten und Schwierigkeiten anstelle 




In den DIN-Normen zum Projektmanagement gibt es folgende Zieldefinitionen:  
DIN 69901 Projektziel: Nachzuweisendes Ergebnis und vorgegebene 
Realisierungsbedingungen der Gesamtaufgabe des Projektes. 13 
DIN 69905 3.96 Projektziel: Gesamtheit von Einzelzielen, die durch das Projekt 
erreicht werden sollen, bezogen auf Projektgegenstand und Projektablauf. 14  
 
                                                                                                                                               
11 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling Projekte überwachen, steuern und        
präsentieren; 2005; S.55 
12  vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 85 
13 vgl. DIN-Norm aus DIN-Taschenbuch 114; 2000; S. 131 
14 vgl. DIN-Norm aus DIN-Taschenbuch 114; 2000; S. 162  
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Projektziele beschreiben jenen Zustand, der am Projektende vorliegen soll. 
Hingegen sind die Maßnahmen, die notwendig sind um den genannten 
Sollzustand zu erreichen, nicht Teil der Zielformulierung.  
 
Wichtige Aspekte der Zielvereinbarung und Zielbildung sind: 
- Durch klare und eindeutige Ziele werden alle Projektaktivitäten auf 
diese ausgerichtet. Entscheidungen, beispielsweise um verschiedene 
technische Möglichkeiten zu beurteilen, werden auf Basis dieser Ziele 
getroffen. 
- Ein gemeinsames Projektverständnis wird im Wesentlichen schon zu 
Beginn mit der Zielvereinbarung getroffen. 
- Bei den Projektmitarbeitern und –auftraggebern sind die Akzeptanz der 
Ziele, und damit auch die Motivation diese umzusetzen, von Beginn an 
zu sichern. 
- Durch die Zielvereinbarung schaffen sie eine Soll-Vorgabe und damit 
einen Erfolgsmaßstab. 15 
 
Im Projektcontrolling ist es wichtig, die Projektziele möglichst sauber in 
verschieden Zielkategorien zu untergliedern. 
 
Ziele unterscheiden nach Projektauftraggeber: 
- Interne Ziele 
- Externe Ziele 
Ziele unterscheiden nach Zeithorizont: 
- Ergebnisziele 
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Ziele unterscheiden nach Wichtigkeit: 
Es ist hilfreich festzuhalten, welchen Beitrag ein Ziel zum Gesamtprojektziel 
aufweist. Diesbezüglich können Ziele folgendermaßen gegliedert werden. 
- Muss - Ziele 
- Soll - Ziele 
- Kann – Ziele 
- Soll – nicht – Ziele 




Um Ziele leicht verfolgbar und ihre Erfüllung auch leicht messbar zu machen, 
existieren einige klare Eigenschaften, die Ziele aufweisen sollten. Das folgende 
Modell SMART steht als Akronym für jene wesentlichen Zielkriterien, die bei der 
Formulierung zu berücksichtigen sind: 
-  S spezifiziert 
-  M messbar 
-  A aktiv erreichbar 
-  R realistisch 
-  T terminiert 
Ziele, die diesem Modell gemäß definiert werden, erhöhen die Chance auf 
Erfüllung und damit auch den Projekterfolg. Es handelt sich um sogenannte 
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Es ist wichtig und notwendig dass geklärt wird, wie sich die Ziele untereinander 
verhalten bzw. beeinflussen. Ziele können zueinander in folgender Beziehung 
stehen: 
- konflikthaft bzw. konkurrierend (die erfüllung von Ziel 2 wird durch die 
Erfüllung von Ziel 1 negativ beeinflusst) 
- komplementär (Erfüllung von Ziel 1 zieht die Erfüllung von Ziel 2 nach 
sich) 
- indifferent (die Erfüllung von Ziel 1 und 2 ist voneinander unabhängig) 
- identisch (Ziel 1 ist deckungsgleich mit Ziel 2) 
- sich gegenseitig ausschließend 
Sind Ziele konflikthaft oder konkurrierend, bedarf es mitunter der Unterstützung 
von Methoden (z.B.: Nutzwertanalyse oder Präferenzmatrix, siehe Abbildung 2), 
um Entscheidungen beispielsweise über die Priorität einzelner Ziele treffen zu 
können. 17 
 
                                                                                                                                               
17  vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling Projekte überwachen, steuern und             
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Abbildung (2): Zielgewichtung mit der Präferenzmatrix 18 
 
Um Ziele herauszuarbeiten sind möglicherweise mehrere Gespräche und 
Workshops mit relevanten Personen notwendig. Wurde ein Vorschlag  von allen 
akzeptiert und angenommen, ist er eine Darstellung der Grobziele und bildet 
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3.2.1.2 Kosten und Nutzen eines Projektes und die 
Projektauswahl 
 
Der Projektcontroller unterstützt den Projektleiter bei der Analyse von: 
- Wollen –welchen Nutzen stiftet das Projekt 
- Sollen – welchen Beitrag leistet das Projekt zur Unternehmensstrategie 
und 
- Können – bestehen das Notwendige Know-how und die Kapazitäten 
Der Nutzen könnte konkrete Umsatzsteigerungen, Gewinn, Kosteneinsparung 
usw. sein, es können aber auch qualitative Verbesserungen beabsichtigt 
werden, wie zum Beispiel höhere Motivation der Mitarbeiter, 
Kundenzufriedenheit – was dem Unternehmen natürlich Nutzen stiftet.19 
Manche Unternehmen beschränken sich ausschließlich auf die Analyse der 
Wirtschaftlichkeit. Diese eindimensionale Nutzenbewertung führt nicht zum 
optimalen Projektportfolio. Eine Gesamtbetrachtung aller Einflussfaktoren für 
den Projekterfolg kann man mit der Nutzwertanalyse durchführen. Das 
Instrument eignet sich auch, um während der Projektabwicklung 
Lösungsalternativen zu bewerten. Instrumente zur Bestimmung der Attraktivität 
sind auch Portfolios und Wirtschaftlichkeitsrechnungen. Des Weiteren hilft die 




Die Nutzwertanalyse ist ein mehrdimensionales Verfahren zur Bewertung von 
Handlungsalternativen (Investitions-, Projektalternativen). Es werden dadurch 
qualitative und quantitative Vor- und Nachteile einer beabsichtigten Investition 
bewertbar, womit das gesamte Ausmaß der Nutzen von Alternativen erfasst 
werden kann. Die Zielwerte werden gewichtet und zu Teilnutzwerten aggregiert. 
Aus den Teilnutzwerten wird je Alternative ein Gesamtnutzwert errechnet. Die 
Gesamtnutzwerte (oder kurz Nutzwerte) sind dimensionslose Größen und 
                                                                                                                                               
19 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling Projekte überwachen, steuern und             
präsentieren; 2005; S.71 
20 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 42 
 
  Seite 12 
werden zur Reihung der Alternativen herangezogen. Die Nutzwertanalyse 
konzentriert sich auf die Auswirkung der Handlungsalternativen, ohne dabei die 
Kostenseite zu berücksichtigen. Es besteht jedoch die Möglichkeit zur 
Integration von Negativen Teilnutzwerten, um diesem Umstand 
entgegenzuwirken. Der Einsatz der Nutzwertanalyse findet insbesondere bei 
Ausschreibungen für öffentliche Projekte und generell zur Beantwortung 
betriebswirtschaftlicher Fragestellungen statt.21  
 
Neben Kostenrechnungen, Wirtschaftlichkeitsvergleichen, 
Investitionsrechnungen oder ähnlichen Rechnungen, die zur Beurteilung 
objektiv erfassbarer Daten dienen, sollen durch die Nutzwertanalyse vor allem 
die subjektiven Werte beurteilt und zur Entscheidungsfindung herangezogen 
werden. Die Nutzwertanalyse, die auch als Punktewertverfahren oder 
Multifaktorentechnik bezeichnet wird, findet ihre Anwendung, wenn nicht nur 
eine Alternative  für eine Entscheidung vorhanden ist. Sie erlaubt die 
Einbeziehung nicht quantifizierbarer Ziele in das 
Entscheidungsfindungssystem.22  
 
In der Nutzwertanalyse wird ein Punktwert für jedes Projekt ermittelt. Dieser 
Punktwert ist ein Indikator für die Erfüllung der Unternehmensziele und damit für 
den Nutzen eines Projektes. 
Die Vorgehensweise lässt sich in mehrere Verfahrensschritte gliedern: 
1. Ziele bestimmen und Ziele gewichten 
2. Punkte für die Projekte vergeben 
3. Gewichte mit den zugehörigen Punkten multiplizieren 
4. gewichtete Punktegesamtsumme ermitteln 
5. Sensitivität des Ergebnisses analysieren23  
 
Das Ergebnis der Nutzwertanalyse in Abbildung (3) verdeutlicht, dass Projekt 
„a“ als Muss-Projekt keiner detaillierten Bewertung zu unterziehen ist. Es wird 
auf jeden Fall realisiert. Projekt „b“ erfüllt aufgrund der höheren Punktesumme 
                                                                                                                                               
21 vgl. Benesch T. Schuch K.: Basiswissen zu Investition und Finanzierung; 2005; S.165 
22 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment, 2007, S.138 
23 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 42 
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Abbildung (3): Nutzwertanalyse 25 
 
Vorteile der Nutzwertanalyse: 
- Mehrere Zielsetzungen können verfolgt werden 
- Differenzierung der einzelnen Kriterien 
- Die Endscheidungsfindung wird transparent gemacht 
- Die Entscheidung wird objektiv 
- Eine differenzierte Formalisierung stellt die Nachvollziehbarkeit sicher 
- Die zahlreichen Bewertungsregeln lassen eine gewisse Flexibilität in 
der Anwendung zu 
Nachteile der Nutzwertanalyse: 
- Monetäre Kriterien werden zumeist nicht entsprechend berücksichtigt 
- Die Gewichtung der Kriterien sollte bei wichtigen Entscheidungen von 
mehreren Entscheidungsträgern vorgenommen werden 
- Die Erhebung des Datenmaterials kann aufwändig sein 
- Die Bewertung der Alternativen ist meist grob 
                                                                                                                                               
24 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 47 
25 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 48 
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- Die Auswahlkriterien und deren Gewichtung erfolgen subjektiv26 
 
Ein zentraler Vorteil der Nutzwertanalyse ist, dass man eine nachvollziehbare 
und allgemein akzeptierte Endscheidungsgrundlage hat. Das setzt voraus, dass 
die Nutzwertanalyse möglichst gemeinsam mit allen betroffenen Mitarbeitern 
erstellt wird.27 
 
3.2.1.2.2 Methoden der Wirtschaftlichkeitsrechnung 
 
Neben strategischen Erwägungen spielt vor allem die Wirtschaftlichkeit eine 
entscheidende Rolle bei der Projektauswahl. Abbildung 4 zeigt im Überblick die 
gängigen Verfahren. In der Praxis besteht die größte Schwierigkeit in der 
Beschaffung zuverlässiger Daten, weniger in der Anwendung der Verfahren. 28 
Investitionsrechnungsverfahren eignen sich dann zur Auswahl von Projekten, 
wenn die Kosten und Nutzen relativ gut messbar sind. Bei 
Investitionsrechnungen bleiben nicht quantifizierbare Entscheidungsfaktoren in 
der Methode selbst unberücksichtigt. Deshalb lassen sich nicht alle Projekte mit 
Hilfe von Investitionsrechnungsverfahren beurteilen. Typischerweise passen 
diese Methoden für folgende Projekte: 
- Gründung eines Unternehmens 
- Erweiterung eines Unternehmens, eines Anlagenteils 
- Umbau und Ersatzinvestitionen 
-  Rationalisierungsinvestitionen 
-  Entwicklung eines neune Produkts/Erschließung eines neuen Marktes 
Die gängigen Investitionsrechnungsverfahren werden in zwei Gruppen unterteilt: 
in Verfahren, die die zeitlichen Unterschiede im Auftreten von Einnahmen und 
Ausgaben nicht berücksichtigen (statische Investitionsrechnungsverfahren), und 
solche, die die Investition als einen mehrere Perioden andauernden Prozess 
betrachten und die Zeitkomponente in Form von Zinsen, 
                                                                                                                                               
26 vgl. Benesch T. Schuch K.: Basiswissen zu Investition und Finanzierung; 2005; S.172 
27 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 48 
28 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 53 
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Abbildung (4): Wirtschaftlichkeitsverfahren für die Projektauswahl 30 
 
3.2.1.2.2.1 Die statische Investitionsrechnung 
 
Die statische Investitionsrechnung dient der schnellen und einfachen, daher 
weniger exakten Berechnung und dem Vergleich von ein, zwei und mehreren 
Investitionsobjekten. Meist wird sie daher dann angewendet, wenn es sich um 
kleine Investitionen handelt, oder wenn starker Zeitdruck besteht.31 
 
1. Kostenvergleichsrechnung (Wirtschaftlichkeitsvergleich) 
 
Beim Wirtschaftlichkeitsvergleich besteht die erste Aufgabe darin, die fixen 
Kosten der in Frage kommenden Investitionsobjekte zu ermitteln. Sie bestehen 
                                                                                                                                               
29 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 554 
30 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 53 
31 vgl. Benesch T. Schuch K.: Basiswissen zu Investition und Finanzierung; 2005; S.131 
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unter anderem in den zeitbezogenen Abschreibungen, in Raumkosten, in 
Zinseskosten und in einem Teil der Personalkosten. Hierauf sind die variablen 
(von der Leistung abhängigen) Kosten festzustellen. Zu diesen gehören zum 
Beispiel Bedienkosten, leistungsbedingte Abschreibungen, Energiekosten, 
Reparaturkosten und ähnliche Kosten. Der Wirtschaftlichkeitsvergleich auf 
reiner Kostengrundlage unter Ausschluss von Rentabilitätserwägungen wird als 
Investitionsrechnungsform eine brauchbare Entscheidungshilfe sein: 
1. wenn Ertragserwägungen in den Hintergrund treten, weil die Investition 
aus betrieblichen Gründen getätigt werden muss. Hier wird gefragt, 
welche der notwendigen Investitionen kostengünstiger, nicht ob sie an 
sich rentabel ist. 
2. wenn die Verteilung der Ausgaben im Verhältnis der Kostenentstehung 
vor sich geht, sodass bei Außerachtlassung des finanziellen Moments 
keine Liquiditätsschwierigkeiten etwa deshalb zu erwarten sind, weil 
dieser spezifische Verfahrensvergleich angewendet wird. 
Selbstverständlich kann jeder Wirtschaftlichkeitsvergleich als 
Kostenvergleich durch Erlösvergleich Ergänzung finden.32 
 
Die Kostenvergleichsrechnung zeichnet sich durch ihre einfache Handhabung 
aus. Sie weist aber auch einige Nachteile auf: 
- Es sind nur kurzfristige Kostenvergleiche möglich 
- Aussagen über die Rentabilität erfolgen nicht 
- Kostenveränderungen finden keine Berücksichtigung 
-  Gleich hohe Erträge aus alternativen Investitionen werden unterstellt 
- Eine Kostenauflösung ist nicht immer problemlos möglich 
Dennoch zeigt sich die Kostenvergleichsrechnung als eine 





                                                                                                                                               
32 vgl. Benesch T. Schuch K.: Basiswissen zu Investition und Finanzierung; 2005; S.132 
33 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment, 2007, S.132 
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2. Gewinnvergleichsrechnung 
 
Das Entscheidungskriterium der Gewinnvergleichsrechnung ist der aus der 
jeweiligen Investitionsalternative resultierende Gewinn. Der Gewinn einer 
Alternative ergibt sich aus der Aufsummierung der Investitions- und 
Betriebskosten einerseits und der mit dieser Investitionsalternative erzielbaren 
Erträge andererseits. Die daraus entstehende Differenz ist der aus der 
jeweiligen Investition resultierende Gewinn. Diejenige Alternative, die die 
höchste Gewinnerwartung aufweist, ist vorzuziehen.34 
 
Der Beurteilungsmaßstab in der Gewinnvergleichsrechnung ist somit der 
durchschnittliche Gewinn pro Periode. Die Alternative mit dem höchsten Gewinn 
gilt als die vorteilhafteste. Die Gewinnvergleichsrechnung lässt keine Aussage 
über die absolute Wirtschaftlichkeit eines Investitionsprojektes zu, da der 
ermittelte Gewinn nicht mit dem hierzu notwendigen Kapitaleinsatz in 
Verbindung gebracht wird. Ein rentabilitätsorientierter Vergleich von alternativen 
Kapitalverwendungsmöglichkeiten setzt als Verfahren die Rentabilitätsrechnung  
voraus (nächstes Kapitel). 35 
 
Eine häufig verwendete Variante des Gewinnvergleichs ist die Break-Even-
Analyse. Sie zeigt ab welcher Absatzmenge, welchem Erlös oder Zeitpunkt mit 
der Projektleistung Gewinn erzielt wird. Mit der Break-Even-Analyse können die 
Auswirkungen von Budgetüberschreitungen in der Entwicklungsphase auf den 
geplanten Gewinn simuliert werden. In Abbildung 5 erkennt man zum Beispiel, 
dass durch die eingezeichneten ungeplanten Mehrkosten der Entwicklung, die 
am Meilenstein festgestellt wurden, bis zum Markteintritt kein Gewinn mehr zu 
erzielen ist.36 
                                                                                                                                               
34 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 555 
35 vgl. Benesch T. Schuch K.: Basiswissen zu Investition und Finanzierung; 2005; S.136 
36 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 57 
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Im Rentabilitätsvergleich wird die durchschnittliche Kostenersparnis oder der 
Gewinn (Gewinnzuwachs) einer Investitionsalternative je Periode dem Kapital 
zum Investitionszeitpunkt gegenübergestellt, der notwendig ist, um einen der 
genannten Effekte zu erzielen.38 
Die Rentabilitätsrechnung bezweckt eine absolute Aussage über die 
Wirtschaftlichkeit eines Projektes, indem sie den prognostizierten Gewinn auf 
das eingesetzte Kapital bezieht. Sie beruht auf den Daten der Kosten- und 
Gewinnvergleichsrechnung. Alternativ können statt der Erlöse auch die 
prognostizierten Kostenersparnisse verwendet werden. Die Genehmigung eines 
Projekts hängt dann davon ab, dass ein strategisch festgelegter 
                                                                                                                                               
37 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 53 
38 vgl. Benesch T. Schuch K.: Basiswissen zu Investition und Finanzierung; 2005; S.138 
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Mindestprozentsatz erreicht wird. 39 Um die durchschnittliche Kapitalbindung zu 
ermitteln, setzt man häufig 50 Prozent des Wiederbeschaffungswertes des 
eingesetzten Equipments an. Nur wenn die für ein Vorhaben errechnete 
Rentabilität über einem vorgegebenen Prozentsatz liegt, der sich in der Praxis 




Die Amortisationsrechnung baut auf dem Vergleich der zu erwarteten 
Einnahmen und Ausgaben, die einem Investitionsobjekt zugeordnet werden 
können, auf. Als Rechnungsziel kann die Ermittlung jenes Zeitpunktes gelten, 
bei dem die Anschaffungskosten und die in der Folge anfallenden laufenden 
Ausgaben durch die erzielten Einnahmen zum ersten Mal gedeckt werden. Die 
Spanne vom Zeitpunkt der Anschaffung bis zum Zeitpunkt des Erreichens der 
vollen Ausgabendeckung durch die Einnahmen (Erlöse) wird als 
Amortisationsdauer bezeichnet.41  
 





                                                                                                                                               
39 vgl. http://www.projektmagazin.de/glossar/gl-0593.html am 03.Juli.2009  
40 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 58 
41 vgl. Benesch T. Schuch K.: Basiswissen zu Investition und Finanzierung; 2005; S.139 
42 vgl. Benesch T. Schuch K.: Basiswissen zu Investition und Finanzierung; 2005; S.140 
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Bei der Erweiterungsinvestition werden die jährlichen Rückflüsse aus der 
Investition als: 
- der jährliche zusätzliche Gewinn 
- die jährliche zusätzliche Abschreibung 
interpretiert. 
Ist eine Investition geplant, dann werden die jährlichen Rückflüsse als: 
- die jährlich entstehende Kostenersparnis,  
- die jährlich zusätzlich entstehenden Abschreibungen 
angesehen, die sich durch das Anlagegut ergeben, das beschafft werden soll. 
Die Amortisationsrechnung weist mehrere Nachteile auf: 
- Es sind nur kurzfristige Kostenvergleiche möglich 
- Eine Erlöszurechnung ist nicht ohne weiteres möglich 
- Abweichende Nutzungsdauern erschweren einen Vergleich 
- Aussagen über die Rentabilität erfolgen nicht 
- Erträge nach der Amortisationszeit belieben unberücksichtigt 
Trotz der genannten Nachteile stellt die Amortisationsvergleichsrechnung das in 
der betrieblichen Praxis am weitest verbreitete Verfahren dar.43  
 
3.2.1.2.2.2 Die dynamische Investitionsrechnung 
 
Bei dynamischen Investitionsverfahren werden – im Gegensatz zu den 
statischen Verfahren – immer die kompletten Zahlungsströme (Ein- und 
Auszahlungen in Verbindung mit den Zahlungsterminen) betrachtet. Sie werden 
zur Vereinfachung des Rechenaufwandes zu meist jährlichen Zahlungsreihen 
umgeformt. Der Zeitfaktor wird durch die Verwendung von 
Zinseszinsrechnungen berücksichtigt. Dies geschieht in der Regel durch 
Abzinsung der Ein- und Auszahlungen auf den 
                                                                                                                                               
43 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment, 2007, S.134 
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Investitionsentscheidungszeitpunkt, kann aber auch durch Aufzinsen auf das 
Ende des Nutzungszeitraumes für das Investitionsobjekt erfolgen. Während bei 
statischen Verfahren der Zahlungszeitpunkt keinen Einfluss auf den Gewinn hat, 
spielt die zeitliche Komponente bei dynamischen Verfahren eine 
einschneidende Rolle. Daher erlauben dynamische Investitionsverfahren 
bessere Rückschlüsse auf die Realität. 44 
Die auf einen bestimmten Zeitpunkt (Start) abgezinsten Werte bezeichnet man 
als Barwert (Present Value). Die auf einen bestimmten Endzeitpunkt hin 
aufgezinsten Werte bezeichnet man als Endwert.45 
Die drei wichtigsten dynamischen Investitionsverfahren sind: 
1. Kapitalwertmethode 





Bei der Kapitalwertmethode werden alle zukünftigen Kosten und alle 
zukünftigen Erträge mit ihren Barwerten in die Berechnung einbezogen. Aus der 
Addition der Barwerte aller zukünftigen Erträge abzüglich der Barwerte alle 
zukünftigen Kosten entsteht der Gesamtbarwert eines Investitionsobjektes. 
Dieser Gesamtbarwert des Investitionsobjektes wird mit dem ursprünglichen 
Kapitaleinsatz verglichen, um daraus die Wirtschaftlichkeit der Investition 
abzuleiten. Sobald dieser Gesamtbarwert des Investitionsobjektes den 
Kapitaleinsatz übersteigt, kann man daher von einer betriebswirtschaftlich 
sinnvollen Investition sprechen.46 
Die Differenz zwischen Gesamtbarwert und Kapitaleinsatz wird Kapitalwert 
genannt. 
Ist der Kapitalwert größer Null, erzielt der Investor einen Vermögenszuwachs. 
Ein Null-Geschäft ergibt sich wenn der Kapitalwert gleich Null ist, einen Verlust 
erleidet der Investor wenn der Kapitalwert kleiner Null ist. 
 
 
                                                                                                                                               
44 vgl. Benesch T. Schuch K.: Basiswissen zu Investition und Finanzierung; 2005; S.143 
45 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 557 
46 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 557 
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2. Interne Zinsfußmethode 
 
Die Methode des internen Zinsfußes ist der Kapitalwertmethode ähnlich, 
allerdings wird hier nicht der Kapitalwert gesucht, sondern jener („interne“) 
Zinssatz, bei dem der Kapitalwert Null ergibt. Dieser Zinssatz ist jene 
Rentabilität, mit der sich eine in Aussicht genommene Investition „verzinst“. 
Ausgewählt wird jene Investitionsvariante, bei der der interne Zinsfuß am 
größten ist. Vereinfacht lässt sich also feststellen, dass der interne Zinsfuß jener 
Zinssatz ist bei dem gilt: Gewinn = 0. 
Der interne Zinsfuß spiegelt lediglich die Rendite des jeweils gebundenen 
Kapitals  wieder. Dadurch können Investitionsobjekte mit unterschiedlich hohem 
Kapitalerfordernis miteinander verglichen werden. Der errechnete Zinsfuß kann 
folgende Werte annehmen: 
1. Der interne Zinssatz ist höher als der Marktzinssatz: das 
Investitionsprojekt ist gewinnbringend. 
2. Der interne Zinssatz ist gleich hoch wie der Marktzinssatz: bei Tätigung 
der Investition werden zwar keine Gewinne, jedoch auch keine Verluste 
erwirtschaftet. 
3. Der interne Zinssatz ist niedriger als der Marktzinssatz: die 
Durchführung des Investitionsprojektes bewirkt einen Verlust. 





Die Annuitätenmethode baut auf der Kapitalwertmethode auf und ermöglicht 
den Vergleich von Investitionsobjekten mit unterschiedlicher Nutzungsdauer, 
indem die Einnahmen und Ausgaben in durchschnittliche (und somit gleiche) 
jährliche Einnahmen und Ausgaben (Annuitäten) auf finanzmathematischer 
Grundlage umgerechnet werden. In der Praxis geschieht dies dadurch, dass der 
gemäß der Kapitalwertmethode ermittelte Kapitalwert mit dem Annuitätenfaktor 
(oder Wiedergewinnungsfaktor) multipliziert wird. Es entstehen zinseszinsmäßig 
                                                                                                                                               
47 vgl. Benesch T. Schuch K.: Basiswissen zu Investition und Finanzierung; 2005; S.158 
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berechnete Jahresdurchschnittsgewinne. Wird der Kapitaleinsatz (die 
Investitionssumme) mit dem Annuitätenfaktor vervielfacht, so sind die 
zinseszinsmäßig berechneten Vermögenskosten (Abschreibung und Zinsen) 
pro Jahr zu erhalten. Somit wird bei der Annuitätenmethode jener fixe Betrag 
betrachtet, den ein Investitionsprojekt während seiner gesamten 
Investitionsdauer in regelmäßigen Zeitabständen als Gewinn abwirft. Bei 
Verwendung der Annuitätenmethode betrachtet der Investor also nicht, wie bei 
der Kapitalwertmethode, den Gesamterfolg, sondern den Periodenerfolg. Diese 
Methode bietet den Vorteil, dass Projekte mit unterschiedlicher 
Investitionsdauer direkt miteinander verglichen werden können. 48 
 
3.2.1.2.3 Portfolios als Unterstützung für die Projektauswahl 
 
Die Projektportfolios dienen zur Auswahl von Projekten. Sie können entweder 
alle Projekte im Unternehmen oder einzelne Projektgruppen betrachten. 
Grundgedanke von Portfolios ist die radikale Vereinfachung des 
Auswahlprozesses auf zwei voneinander unabhängigen Gruppen von Kriterien, 
in welche ausgewählte Einzelkriterien einfließen. Für die Auswahl von Kriterien 
eignet sich ein Workshop von   Projektmanagern und Controllern in dem 
gemeinsam die Gruppenbildung vorgenommen wird.49   Damit bilden sie eine 
gute Grundlage für strategische Entscheidungen. Portfolios können auch 
eingesetzt werden, um die Projektattraktivität zusätzlich zur Nutzwertanalyse zu 
verdeutlichen. Dafür wählt man zwei wichtige Attraktivitätskriterien aus, zum 
Beispiel die Dringlichkeit und die strategische Bedeutung, und positioniert die 
Projekte im Portfolio. Anschließend kann das Management die Projekte vor dem 
Hintergrund der strategischen Unternehmensziele analysieren und notwendige 
Änderungen diskutieren.50   
 
Im Beispiel von A.D.Little wurden Risiko und Attraktivität gegenübergestellt. (vgl. 
Abbildung (7)) Die  Kreisgröße gibt den Anteil am Projektbudget wieder. 
                                                                                                                                               
48 vgl. Benesch T. Schuch K.: Basiswissen zu Investition und Finanzierung; 2005; S.162 
49 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling Projekte überwachen, steuern und                      
präsentieren; 2005; S.75 
50 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 49 
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Abbildung (7): Portfolio Risiko/Attraktivität zur Auswahl von Projekten51 
 
 
Die Attraktivität eines Projektes legt man fest, indem Umsatz- und 
Ertragspotentiale, Marktvolumen, Marktwachstum, Differenzierungspotential 
oder die Dauerhaftigkeit des Wettbewerbsvorsprungs beurteilt werden. Die 
Attraktivität beeinflusst die Projektauswahl erheblich. Innovative Projekte, die 
technologisch bestechen, werden abgelehnt, wenn deren Attraktivität gering ist. 
Umgekehrt realisiert man ein Projekt, sobald ein hohes Ertragspotential 





Da komplexe Projekte eine Vielzahl unbekannter Faktoren aufweisen, besteht 
eine wichtige Aufgabe der Projektleitung darin, in der Zukunft liegende Risiken 
vorauszusehen. Erkannte Risiken können einer gesonderten Betrachtung 
unterzogen werden und dann im Rahmen der Projektsteuerung und –
überwachung auch besonders kontrolliert werden. Um diese Risiken zu 
erkennen, muss zunächst eine Risikoanalyse durchgeführt werden. 
Risikoanalysen können entweder mit Hilfe von analytischen Methoden und /oder 
mit Hilfe von Computersimulationen erfolgen.53  
 
                                                                                                                                               
51 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 51 
52 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 49 
53 vgl. Blohm H.; Lüder K.; Investition, S 210 
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Das Projektcontrolling sollte die Projektauswahl unter Risikogesichtspunkten 
unterstützen. Zusätzlich sind die wichtigsten Risiken vor Beginn eines jeden 
Projektes zu analysieren. Die elementaren Bausteine eines Risikocontrollings 




Abbildung (8): Bausteine des Risikocontrollings 54 
 
Die Ziele des Risikomanagements sind in den einzelnen Projektphasen 
unterschiedlich. So ist beispielsweise die Identifizierung und Bewertung von 
Risiken in der Vorprojektphase ein wesentlicher Teil der Projektauswahl. 
Grundsätzlich kann im Risikomanagement zwischen den Aufgaben der  
- Risikoidentifikation oder –analyse 
- Risikobewertung 
- Risikogestaltung (Vorsorge; Risikobegrenzung; über- bzw. abwälzen 
von Risiken; Umgang mit Risiken, die selbst getragen werden) 
- Risikoverfolgung (Risikocontrolling in der Durchführungsphase) und 
- Risikoauswertung (Beurteilung am Projektende)unterschieden werden 






                                                                                                                                               
54 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 64 
55 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling; 2005; S.75             
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3.2.1.3.1 Projektrisiken identifizieren 
 
Vor einer Risikoanalyse müssen die Projektziele deutlich definiert werden. Um 
Risiken zu erkennen ist es außerdem sehr hilfreich wenn man auf Erkenntnisse 
aus früheren Projekten zurückgreifen kann. Dies erfordert eine systematische 
Sicherung der Projekterfahrungen. Die gewonnenen Erfahrungen können in 
Checklisten einfließen. Sie beinhalten die wichtigsten Risikofaktoren 
übersichtlich und nach Risikogruppen gegliedert.56 
 
Technische Risiken: 
- Sind alle Komponenten technisch kompatibel 
- Besitzen wir die notwendige Ausrüstung 
- Haben wir bereits Erfahrung mit der Entwicklungsumgebung 
Betriebswirtschaftliche Risiken 
- Ist die Bonität des Kunden in Ordnung 
- Gibt es Währungsrisiken, Finanzrisiken 
- Ist die Liquidität gesichert 
- Gibt es genügend Puffer in der Kalkulation 
- Enteignung, Verstaatlichung 
Personelle Risiken 
- Besitzen die Mitarbeiter die notwendige Ausbildung und Qualifikation 
- Haben wir genügend Mitarbeiter zur Verfügung 
- Können wir auf externe Mitarbeiter zurückgreifen 
Umwelt Risiken 
- Sind nationale Mentalitäten zu berücksichtigen 
- Gibt es Einwände des Betriebsrates 
- Gibt es wichtige Mitarbeiter die gegen das geplante Projekt sind 
Zulieferer Risiken 
- Haben wir zuverlässige Lieferanten 
- Können wir kurzfristig auf andere Lieferanten ausweichen 
Zeit Risiken 
- Haben wir genügend Puffer eingeplant 
                                                                                                                                               
56 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 65 
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- Könnte es nicht beeinflussbare Einwirkungen geben (Streik, Wetter)  
 
Auf der Basis der in Checklisten dokumentierten Risiken und der 
wahrzunehmenden Projektaufgaben können Projektleiter, Controller und 
Fachexperten gesamt- und teilprojektbezogene Risiken erkennen. Zusätzlich 
müssen die jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen die Detailrisiken möglichst 
ausführlich verbal beschreiben.57 
 
3.2.1.3.2 Projektrisiken bewerten 
 
Der Controller hat die Aufgabe eine hinreichend objektive Risikobewertung zu 
gewährleisten. Grundlage der Risikobewertung ist ein Katalog der identifizierten 
Risiken, der um die Ursachen, die Häufigkeit des Auftretens und eine 
Einschätzung der Auswirkungen ohne Risikovorsorge ergänzt werden muss. 
Der Risikokatalog sollte in einem weiteren Schritt um die bereits vorhandenen 
Maßnahmen zur Risikominimierung ergänzt werden. Alle Risiken aus dem 
Risikokatalog sind nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und den Auswirkungen 
zu klassifizieren.58 
 
Die identifizierten Risiken können in einer sogenannten Risikomatrix, Abbildung 
(9)  dargestellt werden. Anhand der Matrix kann die Bewertung der  einzelnen 
Risiken und ein Überblick  über die Risikoverteilung im gesamten Projekt 
visualisiert werden.59 
 
                                                                                                                                               
57 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 67 
58 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 67 
59 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling; 2005; S.87 
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Abbildung (9): Darstellung der Risikoverteilung im Projekt60 
 
Sind sehr viele Risiken rechts oben abgebildet, also Risiken mit hoher 
Eintrittswahrscheinlichkeit und hohem potenziellen Schaden, müssen sie durch 
entsprechende Maßnahmen minimiert werden. 61 
 
3.2.1.3.3 Der Umgang mit Risiken 
 
Geringe Risiken und manche Risiken mittlerer Stärke wird man im Regelfall 
akzeptieren, da sich der Aufwand für Maßnahmen nicht lohnt. Für ausgewählte 
mittlere, aber vor allem für Risiken mit gravierenden Auswirkungen und einer 
hohen Eintrittswahrscheinlichkeit sind vorbeugende Maßnahmen vorzubereiten, 
damit das Risiko vermindert oder sogar vermieden wird. 
Für Risiken mit schwerwiegenden Auswirkungen sind auch 
Korrektivmaßnahmen zu planen. Sie greifen dann, wenn trotz aller 
Vorkehrungen das Risiko eintritt. Korrektivmaßnahmen sind in aller Regel sehr 





                                                                                                                                               
60 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling; 2005; S.87     
61 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling; 2005; S.88     
62 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 70 
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3.2.1.4 Das Angebot 
 
Im Rahmen der Vorprojektsphase ist eine grobe Abschätzung der Kosten bzw. 
Aufwände für das Projekt notwendig. Obwohl es durch die fehlende detaillierte 
Leistungsbeschreibung des Projekts in dieser Phase kaum möglich ist, Kosten 
exakt zu kalkulieren, sollte dies nicht dazu führen, dass man überhaupt keine 
Projektkostenabschätzung durchführt. Auch eine grobe 
Projektkostenabschätzung ist ein wichtiger Hinweis darauf, ob dieses Projekt als 
solches durchgeführt werden sollte oder nicht. Allerdings muss dieser 
Ersatzkostenansatz in späteren Phasen durch detailierte Kostenkalkulation 




Der Projektantrag beinhaltet alle Aktivitäten, die erforderlich sind, um ein neues 




Jetzt, nachdem man den Auftrag erhalten hat, tritt man in die 
Projektdefinitionsphase ein, sofern die Auftragsübergabe der konkrete 
Projektstart ist.  
 
Ziel dieser Phase ist es: 
- die Projektorganisation aufzubauen (Organigramm), 
- auf Basis der Projektdefinition die Projektpläne zu erstellen, 
- Abläufe der Kontrolle und Steuerung zu vereinbaren, 
- das Informations und Berichtsystem festzulegen und 
- die Basis für die Zusammenarbeit im Team sicherstellen.64 
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Die Definitionsphase beginnt an einem ganz bestimmten Tag, dem 
sogenannten Projektstart. Die Ergebnisse aus der Vorprojektphase fließen 
vollständig in diese Phase. Die Definitionsphase endet, wenn alle zentralen 
Pläne vorliegen, insbesondere der Projektstrukturplan, der Termin- und 
Kostenplan, Regelungen für den konkreten Ablauf vereinbart wurden und die 
Projektorganisation installiert wurde. Meist geht diese Phase fließend in die 
Durchführungsphase über.65 
 
Die Aufgaben des Projektcontroller sind: 
- Unterstützung, wenn im Projektteam die Projektziele und –pläne 
erarbeitet werden,  
- Aufbau der Teilsysteme, das Ziel- und Planungssystem, Kontroll- und 
Steuerungssystem, Informationssystem, Organisations- und 
Personalführungssystem. 
Dadurch, dass der Projektcontroller die Planung unterstützt, ist gewährleistet, 
dass die entsprechenden Pläne und Planwerte als Basis für die 
Projektsteuerung vorliegen.  66 
 
3.2.2.1 Aufbau der Projektorganisation 
 
Unter Projektorganisation sind jene Regeln, Werte und Normen zu verstehen, 
die dazu notwendig sind, die Zusammenarbeit aller am Projekt Beteiligten 
möglichst effizient zu gestalten. Darüber hinaus wird mit einer 
Projektorganisation durch die Festlegung von Verantwortung und Kompetenzen 
auch die Eingliederung des Projekts in die bestehende 
Unternehmensorganisation vereinbart. Auch der Informationsfluss in einem 
Projekt und zwischen Projekt und Umfeld wird im Rahmen der 
Projektorganisation definiert.67 
 
Im Projektorganigramm, Abbildung (10),  werden die Rollen und Rolleninhaber 
mit ihrer hierarchischen Über – und Unterordnung abgebildet. In der Praxis –
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insbesondere bei internen Organisationsprojekten – ist es wichtig, dass in der 
Projektdefinitionsphase sehr sorgfältig darüber nachgedacht wird, wer wo 
dargestellt wird. 
Dies hat nicht nur den Grund, dass Entscheidungsstrukturen klargestellt 
werden. Es werden mit dem Organigramm auch klare Verbindungen zwischen 
Linie und Projekt geschaffen. Auch ist das Projektorganigramm ein Instrument, 
das der Projektmanager und der Projektcontroller während der Projektlaufzeit 
zu überwachen hat. Unter Umständen sind Änderungen notwendig.68 
 
 




Das Hertzstück jedes Projektes ist der Projektstrukturplan und somit ein 
zentrales Ergebnis der Projektdefinitionsphase. Aufbauend hierauf müssen 
Terminpläne, Ressourceneinsatzpläne und Kostenpläne erstellt werden. 
Der Projektstrukturplan bildet das Handlungssystem ab, er zeigt das 
vollständige Bild aller zu bewältigenden Aufgaben, die in so genannten 
Arbeitspaketen zusammengefasst sind. Er ist kein Ablaufplan, kein Termin-, 
Ressourcen-, oder Kostenplan, aber er ist die Basis für all diese Pläne.70 
 
Die Grundlagen zum  Projektstrukturplan und zur  Termin-, Ressourcen- und 
Kostenplanung wird im Hauptkapitel 4 Projektplanung ausführlich beschrieben. 
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3.2.2.3 Kontroll- und Steuerungssystem 
 
Planung, Überwachung und Steuerung ist ein Kreislauf, in dem es allgemeine 
Aufgaben gibt. Die Frage ist daher, welche Schritte – unabhängig von konkreten 
Betrachtungsobjekten – zu tätigen sind. Vorraussetzung ist eine saubere 
Planung und eine Freigabe der Planung. Hinsichtlich Leistung, Termine und 
Kosten nehmen die Projektauftraggeber den Projektstrukturplan, den Termin- 
und Kostenplan ab, und der Projektmanager gibt die Arbeitspakete der 
Projektmitarbeiter frei. Das ist der Startschuss, um die Arbeitspakete 
abzuarbeiten. Die Planung, die im Verlauf ggf. verändert wird, bleibt 
Bezugsdimension für das Kontroll- und Steuerungssystem. 71 
 
Kontroll- Steuerungssysteme sollen von folgenden Eigenschaften geprägt sein: 
- Flexibilität 
- Wirtschaftlichkeit 
- Benutzerfreundlichkeit (keine hoch komplexen mathematischen 
Methoden) 
- schnelle (frühzeitige und rechtzeitige) Informationen bei Bedarf 
- Ausbaufähigkeit 
- Vereinbarung mit den Regeln des Informationswesen bzw. Erfüllung 
seiner Anforderungen 
Ziele des Kontroll- und Steuerungssystem sind: 
- die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
- die Darstellung des konkreten kaufmännischen Projektergebnisses 
zyklisch und bei Bedarf 
- die Orientierung im weiteren Projektverlauf und 
- einen Beitrag zum Projektmarketing.72 
 
Leistung, Ressourcen, Termine und Kosten sind Betrachtungsgrößen die 
Überwacht werden müssen. Durch deren integrierte Betrachtung ist eine 
effektive Projektsteuerung möglich. Instrumente zu deren Überwachung und 
Steuerung werden im Kapitel 3.2.3 Durchführungsphase näher erläutert. 
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Ziel dieser Phase ist es, das Projekt zu überwachen und zu steuern, um das 
Projektziel bzw. das geplante Projektergebnis zu erreichen. In diesem Kapitel 





ausgewählte Controllinginstrumente vorgestellt. Die Aufgaben eines 
Projektcontrollers in dieser Phase sind: 
- Durchführung der Projektüberwachung (Leistungs- Ergebniskontrolle) 
- Erstellen von Risikoanalysen um entsprechende vorausschauende 
Signale zu geben 
- Unterstützung und Beratung in der Projektsteuerung 
- Sicherstellung der Projektinformation und –dokumentation 
- Unterstützung beim Teamcontrolling 
- Unterstützung beim Projektmarketing73 
 
Vorraussetzung für eine effektive Projektüberwachung sind realitätsbezogene 
(das heißt erreichbare), vollständige, und prüfbare Planvorgaben und aktuelle 
Ist-Daten, die hinsichtlich formalem Inhalt miteinander korrespondieren. Der 
Überwachungsprozess besteht dabei aus drei Phasen: 
- Bereitstellung von Daten, welche die aktuelle Situation im Projekt 
widerspiegeln. 
- Soll- / Ist vergleich: Feststellung der Abweichung zwischen Plan- und 
Ist-Werten (Abweichungsanalyse). 
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- Bewertung: Feststellen der Gründe für Abweichungen zwischen Soll 
und Ist sowie Aufzeigen alternativer Korrekturmaßnahmen zur 
Behebung der Differenz. 
Die festgestellten Abweichungen können folgende Ursache haben: 
- Unrealistische Planung (zum Beispiel falsche Einschätzung der 
Komplexität des Projektes, unzureichende Planungserfahrung, 
fehlende Werte aus der Vergangenheit) 
- Unvorhersehbare Änderungen im Projektablauf (zum Beispiel neue 
Erkenntnisse, neue Vorgehensalternativen, Verschiebung von 
Prioritäten) 
- Fehler in der Arbeitsausführung (zum Beispiel ungenügend 
Arbeitseffizienz, ungenügende Qualität der Arbeitsergebnisse)74 
 
Die Projektsteuerung beinhaltet alle projektinternen Aktivitäten des Projektleiters 
die erforderlich sind um das geplante Projekt in seinem Verlauf im Rahmen der 
Planungswerte abzuwickeln und damit erfolgreich durchzuführen. 
Folgende Aspekte sind bei der Projektsteuerung zu beachten: 
1. Die Projektleitung darf den geplanten Projektablauf nicht sich selbst 
überlassen, sondern muss ihn aktiv steuern. 
- Eine erste Maßnahme zur aktiven Steuerung besteht in der formalen 
Freigabe des Arbeitsbeginns für ein Arbeitspaket oder eine 
Projektaktivität. Für wichtige Projektphasen (Meilensteine) kann die 
Freigabe dem Lenkungsausschuss obliegen, für einzelne Arbeitspakete 
dem Projektleiter 
- Der Projektleiter muss aktiv eingreifen, sobald Signale der Termin- und 
Kostenüberwachung Abweichungen andeuten. 
- Der Projektleiter muss sich jederzeit auf der Basis der informellen 
Kommunikation, des persönlichen Gesprächs usw. über den Gang des 
Projektes informieren. 
2. Der Projektstrukturplan mit seinen Arbeitspaketen sowie Netzpläne sind 
laufend anzupassen. Beweggründe für eine Anpassung können folgende 
Sachverhalte sein: 
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- Neue Erkenntnisse aus dem Bereich der Systemplanung über 
erforderliche Funktionen des Systems 
- Neue Erkenntnisse aus der Projektüberwachung über notwendige 
Aufgaben und Tätigkeiten 
- Veränderung der Randbedingungen des Projekts hinsichtlich 
Mittelverfügbarkeit 
- Kostenüberschreitungen und Terminverspätungen 
3. Systemführung und Projektführung müssen eng miteinander verzahnt sein. 
- Unter Systemführung werden hier Entscheide über Systemziel, 
Spezifikationen, Variantenauswahl usw. verstanden, wie sie im 
Rahmen des Problemlösezyklus zu fällen sind. 
- Die Projektführung trifft Entscheidungen über Mitteleinsatz, 
Projektablauf, Termin- und Kostenplanung usw. Der Projektleiter sollte 
Abweichungen von der Planung so früh wie möglich erkennen. Es ist 
vom Zeitpunkt der Problemerkennung abhängig, welche 
Steuerungsmöglichkeiten ihm noch zur Verfügung stehen. Je später 





Bei der Erfassung des Leistungsfortschritts des Projekts ist die Erfassung jener 
Arbeitspakete rasch und einfach durchzuführen, die entweder noch nicht 
begonnen oder bereits beendet wurden. Schwieriger ist die Erfassung bei den 
Aufgaben, die zum Stichtag zwar begonnen, aber noch nicht beendet sind. 
Hierfür muss mittels Maßgrößen oder Indikatoren eine Fortschrittsmessung 
vorgenommen werden. 76 
Als Größe dient hierzu der Fortschrittsgrad FGR [%]. Oft wird als synonym der 
Begriff Fertigstellungsgrad verwendet. 
Je Zeitpunkt sind zu unterscheiden: 
- geplanter Fortschrittsgrad 
- tatsächlicher Fortschrittsgrad 
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Der Fortschrittsgrad (Fertigstellungswert) ergibt sich dann wie folgt: 
 
FW  = FGR * Plankosten 
Fortschrittswert = Fortschrittsgrad * Plankosten 
 
Naheliegend ist es, die mit einem Arbeitspaket beauftragten Mitarbeiter nach 
ihrer Leistung zu befragen. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass der 
erreichte Fertigstellungsgrad zu hoch bewertet wird (Fast-schon-fertig-
Syndrom). Bis kurz vor Projektende glauben die Arbeitspaketverantwortlichen, 
die geplante Leistung erfüllen zu können, obwohl eine nicht mehr 
auszugleichende Planabweichung vorliegt. Um diesen Nachteil zu vermeiden, 
kann man alternative Methoden zur Ermittlung des Leistungsfortschritts 
einsetzen, die auch zur Kontrolle der Leistungsangaben herangezogen werden 
können.77   
 
Im folgenden werden einige Methoden der Leistungsfortschrittserfassung 
dargestellt. 
 
3.2.3.2.1 Mengen-Proportionalität  
(Messung anhand einer quantitativen Größe wie m2, lfm, Tonne…) 
 
Sofern sich ein Indikator feststellen lässt, dessen Zuwachs proportional zum 
Zeitverbrauch und zu den Kosten anfällt, sollte dieser als Messgröße für den 
Leistungsfortschritt verwendet werden.  
Der Fortschrittsgrad ergibt sich dann aus dem Verhältnis der Istmenge zur 
geplanten Gesamtmenge (bei annähernd gültiger Proportionalität von 
Mengenleistung und Zeitverbrauch!). 
Achtung: Die Erfüllung des Leistungsfortschritts eines Arbeitspakets setzt die 
Erfüllung der planmäßigen Qualität voraus. Derartige Indikatoren sind nur dann 
funktional, wenn sich das mit 100% in der Planung angenommene 
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Leistungsvolumen nicht ändert. Allerdings gibt es eine Reihe von 
Arbeitspaketen für die ein derartiger Indikator nicht existiert.78 
 
3.2.3.2.2 0/50/100 Methode 
 
Eine weitere Methode bewertet die noch nicht begonnenen Arbeitspakete mit 
einem Leistungsfortschritt von null Prozent, angearbeitete mit 50 Prozent  und 
abgeschlossene mit 100 Prozent (0/50/100 Methode). Obergrenze für den 
erwirtschafteten Wert ist der geplante Aufwand. Man hofft, dass sich der Fehler, 
der durch die undifferenzierte Leistungszuordnung von 50 Prozent auftritt, über 
das gesamte Projekt wieder ausgleicht. Manche Arbeitspakete werden erst zu 
25 Prozent abgearbeitet sein, andere zu 75 Prozent, im Mittel stimmt dann die 




Bei Arbeitspaketen, für die ein quantitativer Indikator nicht existiert, ist die 
Meilensteinmethode zu empfehlen. Schon im Planungsprozess werden 
zwischen Projektcontroller und Arbeitspaketverantwortlichen einige klar 
erkennbare Zwischenergebnisse (Meilensteine) innerhalb des Arbeitspaketes 
spezifiziert. Weiters werden diese Meilensteine mit Fortschrittsgradschätzungen 
belegt (Statusschritte).Bei der stichtagsbezogenen Istdatenerhebung wird der 
Arbeitspaketfortschritt anhand der Erreichung dieser Meilensteine gemessen.80 
 
3.2.3.2.4 Sekundär Proportionalität  
 
Hier besteht hinsichtlich der Leistungserbringung und damit auch hinsichtlich 
des Fortschrittgrades eine Abhängigkeit der Betrachtungseinheit. Es gibt eine 
feste Relation zwischen den beiden Einheiten, zum Beispiel ein bestimmter 
Prozentsatz der Plankosten der unabhängigen Betrachtungseinheit bilden die 
Plankosten der abhängigen Planungseinheit ab. Es wird daher entsprechend für 
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die unabhängige Betrachtungseinheit ein Fortschrittsgrad ermittelt (nach einer 
der genannten Methoden) und für die abhängige Betrachtungseinheit wird 
anschließend gewichtet hochgerechnet. 81 
 
3.2.3.2.5 Schätzung der Restleistung 
 
Eine weitere Möglichkeit, den aktuellen Status festzustellen, ist das Schätzen 
der noch zu erbringenden Leistung in Prozent. Häufig ist es einfacher, die noch 
zu erledigende Arbeit zu bewerten, als die bereits abgeschlossene. Dabei ist 
jedoch wiederum zu beachten, ob sich der ursprüngliche angenommene 
Gesamtbezug (100 %) in der Zwischenzeit verändert hat. Diese Änderung ist 
als Leistungsänderung explizit auszuweisen. Diese Methode beinhaltet ein 
großes Risiko, weil das Ablaufen der Zeit in keinem direkten Zusammenhang 
mit der Leistung steht. 82 
 
Wie kann man bei kritischen Leistungsdefiziten entgegenwirken 
 
Das Projektcontrolling kann organisatorische Regelungen installieren, um einen 
gravierenden Leistungsverzug bei wichtigen Projekten schnell 
entgegenzuwirken. Eine Möglichkeit stellen Sofortmaßnahmen dar. Mit ihnen 
erhält ein Projekt vorübergehend höchste Priorität, um zum Beispiel 
Leistungsdefizite fristgerecht zu beheben. Damit die Sofortmaßnahme Wirkung 
entfaltet sind folgende Regeln einzuhalten: 83 
- Anordnungen im Rahmen einer Sofortmaßnahme müssen sich deutlich 
von allen anderen Dokumenten abheben. 
- Die Genehmigung kann nur von einer hohen Stelle erteilt werden. 
- Zu jedem Zeitpunkt darf höchstens eine Sofortmaßnahme in Kraft sein. 
- Wenn nötig müssen alle anderen Arbeiten unterbrochen werden, um 
die Sofortmaßnahme zu erledigen. 
- Auch hohe Kosten sind in Kauf zu nehmen.  
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Der Projektcontroller muss dafür Sorge tragen, dass der Projektfortschritt 
transparent dargestellt wird. Projektmanagementsoftware bietet verschiedene 
Möglichkeiten, den Projektfortschritt mit Balkenplänen zu verdeutlichen.84 
 
3.2.3.3 Methoden der Terminerfassung 
 
Zwischen Leistungsfortschritt und verbrauchter Zeit kann auf der 
Vorgangsebene (Vorgänge werden ohne Unterbrechung abgearbeitet) eine 
proportionale Beziehung angenommen werden. Wenn die Leistungsplanung auf 
der Vorgangsebene stattfindet, besteht auf Arbeitspaketebene dieses 
proportionale Verhältnis zwischen Leistung und Zeit meist nicht mehr. 
Die Messung des Leistungsfortschritts und die Beurteilung der Terminsituation 
sollten in ihrer Detaillierung der Projektgröße und –art entsprechen. In jedem 
Fall soll der entstehende Nutzen durch das rechtzeitige Erkennen von 
Abweichungen dem Aufwand für die Datenerhebung und –aufbereitung in 
einem ausgewogenen Verhältnis gegenüberstehen. 
So wird es bei Projekten mit kurzer Laufzeit oder wenn andere Aspekte als die 
Termine (etwa Akzeptanz, Qualität) im Vordergrund stehen, ausreichen, den 
Leistungs- und Terminfortschritt anhand weniger, aber leicht messbarer 
Meilensteine zu überwachen. 
Dagegen ist eine detaillierte Verfolgung der Termine dann anzuraten, wenn der 
erfolg des Projektes sehr stark vom Einhalten des Fertigstellungstermins 
abhängt, weil dieser pönalisiert ist (wie bei Bau – und Anlagenobjekten üblich), 
oder wenn es zum Beispiel um die Entwicklung neuer Produkte und damit um 
die Marktführerschaft geht. 
Bei der Abfrage der Istterminsituation kann nach der Restdauer der in Arbeit 
befindlichen Vorgänge oder nach dem wahrscheinlichen Ende gefragt werden. 
Erfahrungsgemäß geben die Arbeitspaketverantwortlichen beim 
voraussichtlichen Endtermin einen optimistischen Wunschtermin an, bei der 
Restdauer eher realistische Informationen.85 
 
                                                                                                                                               
84 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 188 
85 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 420 
  Seite 40 
Die voraussichtliche Gesamtdauer errechnet sich aus der Istdauer zuzüglich der 
realistisch geschätzten voraussichtlichen Restdauer (Time-to-Completion). 
Aufgrund der bisher verbrauchten Zeit und der restlichen Zeit bis zur 
Projektfertigstellung wird ermittelt, ob der Zeitplan einzuhalten ist. Time-to-
Completion sollte für jedes Arbeitspaket in regelmäßigen Abständen auf der 
Grundlage des bisher erreichten Projektstandes geschätzt werden. Am besten 
befragt man dazu die betroffenen Projektmitarbeiter. Auf keinen Fall führt die 
einfache Fortschreibung der ursprünglich geplanten Zeiten zu einem 
realistischen Endtermin. 86    
 
3.2.3.3.1 Die Terminliste 
 
Eine Terminliste liefert in Überblicksform die Fertigstellungstermine der im 
Projekt enthaltenen Arbeitspakete. Der Arbeitsfortschritt innerhalb des einzelnen 
Arbeitspaketes wird dabei nicht überwacht, da keine Starttermine vereinbart 
sind; eine grafische Darstellung ist möglich. Es werden die 
Istfertigstellungstermine mit den Planwerten verglichen. Die Terminliste besteht 
aus einer Auflistung der im Projekt zu erledigenden Arbeitspakete mittels Code-
Nummer und Arbeitspaketbenennung sowie Eintragung der vorgesehenen 
Endtermine. Es sind keine technologischen Zusammenhänge oder 
Abhängigkeiten ersichtlich, wenngleich diese bei der Terminfestlegung 
durchaus mitberücksichtigt werden.87 
 
3.2.3.3.2 Der Balkenplan 
 
Der Balkenplan ist eine graphische Umsetzung der Terminliste unter Einbezug 
der Dauer als Durchlaufzeiten. Aus dem Balkenplan sind die terminliche Lage 
wie auch die Dauer der Arbeitspakete bzw. Vorgänge ersichtlich. Die 
Gruppierung der Arbeitspakete im Balkenplan erfolgt aus Übersichtsgründen 
meist (entsprechend dem Projektstrukturplan) nach Phasen, Teilprojekten oder 
Gewerken und innerhalb dieser Gruppen geordnet nach frühestem Start. Jedem 
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Arbeitspaket ist im Balkenplan eine eigene Zeile zugeordnet. Das einzelne 
Arbeitspaket bzw. der einzelne Vorgang ist im Balkenplan als zeitproportionaler 
Balken (Zeitstrahl) dargestellt. Die Planungslogik des Balkenplans ist folgende: 
Es wird die terminliche Soll-Lage der einzelnen Arbeitspakete durch grafisches 
Einzeichnen auf der Zeitachse festgelegt, wobei die technologischen und 
ressourcenmäßigen Abhängigkeiten gedanklich mitberücksichtigt werden. Die 
Balkenlängen repräsentieren die Durchlaufzeiten der einzelnen Arbeitspakete 
oder Vorgänge. Zeitliche Überlappungen sind unmittelbar ersichtlich.88 
 
Eine weitere Art des Balkenplans ist der vernetzte Balkenplan, der zusätzlich 
die erforderlichen Abhängigkeiten (ablauflogisch, ressourcenbedingt) enthält. 
Die Planungslogik des vernetzten Balkenplans ist folgende: Man ermittelt den 
Terminplan, indem man in Balkenplandarstellung die einzelnen Arbeitspakete 
oder Vorgänge mit den jeweils zugehörigen Abhängigkeiten als 
Anordnungsbeziehung einträgt. Sind im vernetzten Balkenplan alle 




Abbildung (11): Balkenplan 90 
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Der vernetzte Balkenplan, Abbildung (11), ist als Grafik das zentrale 
Visualisierungsmittel der Terminplanung und ein wichtiges 
Kommunikationsinstrument für das Projektmanagement.91 
 
3.2.3.3.3 Das Termin-Trenddiagramm 
 
Um Abweichungen rechtzeitig zu erkennen und Prognosen für die Zukunft des 
Projektes anzustellen, werden unter anderem Trendanalysen verwendet. 
Vorraussetzung beim Termin-Trenddiagramm, welches in der Praxis recht 
verbreitet ist, ist dass  die Meilensteine mit entsprechenden Ergebnissen genau 
definiert sind.92 Das Termin-Trenddiagramm zeigt sich anbahnende 
Terminverzögerungen frühzeitig. Korrekturmaßnahmen könne eingeleitet 
werden. Der Balkenplan ermöglicht dagegen nur eine Momentaufnahme der 




Abbildung (12): Termin-Trenddiagramm94 
 
                                                                                                                                               
91 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 255 
92 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling; 2005; S.163 
93 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 189 
94 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 190 
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Das Diagramm in Abbildung (12) zeigt auf der Abszisse die Berichtsmonate 
während des Projektes und auf der Ordinate die aktuellen Plan- 
Fertigstellungstermine. Zu jedem Berichtsmonat wird abgefragt, ob sich der 
zuletzt geschätzte Plan-Endtermin halten lässt. Ist dies nicht der Fall, wird der 
neue Plan-Endtermin eingetragen. Ansteigende Linien im Diagramm zeigen 
Verzögerungen an, waagerechte Linien bedeuten, dass sich im Vergleich zum 
Vormonat keine Änderung ergeben hat, sinkende Linien verdeutlichen eine 
Verkürzung der Plandauer. Wenn die Linie eines Arbeitpaketes auf die im 
Diagramm eingezeichnete Winkelhalbierende trifft, ist die Aufgabe erfüllt. 95 
 
3.2.3.3.4 Die Netzplantechnik 
 
Da in Projekten vorrangig Tätigkeiten voneinander abhängen und mit 
Zeitaufwand verbunden sind, ist die zweckmäßigste Art der Darstellung solcher 
Verknüpfungen und zur Bestimmung von Terminen der Netzplan.96 
 
Der Netzplan ist zunächst ein Ablaufplan; er wird erst durch 
berechnete/eingetragene Zeitwerte zu einem Fristenplan und durch 
Übertragung in den Kalender zu einem Terminplan. Der Netzplan hat den 
höchsten Informationsgehalt der gegenübergestellten 
Terminplanungsinstrumente, man benötigt zu seiner Erstellung aber auch die 
meisten Einzelinformationen.  
Die Planungslogik des Netzplans ist folgende: Streng nach den zu 
berücksichtigenden technologischen Abhängigkeiten werden die 
Vorgänge/Arbeitspakete hintereinander, nebeneinander und überlappend 
angeordnet, ohne an ihre terminliche Lage zu denken. Dadurch entsteht eine 
sogenannte Ablauflogik. Durch Eingabe der zugehörigen Dauern bzw. 
Durchlaufzeiten ergibt sich rechnerisch von selbst die terminliche Lage in Form 
von frühestmöglichen Anfang und spätesterlaubtem Ende. 97 
 
                                                                                                                                               
95 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 189 f 
96 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment, 2007, S.104 
97 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 257 
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Es existieren verschiedene Netzplantechnik-Verfahren, die sich vor allem durch 
die Darstellungsart unterscheiden. Bei der Darstellung eines Projektes in 
Netzplanform benötigt man funktionale (Vorgang, Ereignis, 
Anordnungsbeziehungen) und formale Elemente (Knoten, Pfeile). Durch die 
Zuordnung der funktionalen zu den formalen Elementen erhält man drei 
Netzplan Arten. 98 
 
   1.Vorgangspfeilnetz (VPN) 
Bei einem Vorgangspfeilnetzplan werden Vorgänge als Pfeile dargestellt, die 
logische Reihenfolge geht aus der Anordnung der Knoten (Beginn/Ende der 
Vorgänge) hervor.99 
 
2.Vorgangsknotennetz (VKN)  
Bei einem Vorgangsknotennetzplan werden Vorgänge als Knoten dargestellt, 
aus den Pfeilen sind Anordnungs- und Reihenfolgebeziehungen ersichtlich.100 
Diese Art der Netzpläne erhält in der Praxis aufgrund folgender Vorteile die 
meiste Bedeutung:101 
- Alle Informationen über einen Vorgang sind in einem Knoten enthalten 
- Die Darstellung der Vorgänge ist einfacher  
- Bei Änderung der Logik müssen nur die Pfeile korrigiert werden somit 
ist die Netzplanänderung einfacher 
- Die Vorgangsnummern einer Tätigkeit können eindeutig auf den 
Strukturplan bezogen werden. 
- Es sind mehrere Anordnungsbeziehungen (Überlappungen) darstellbar. 
 
3.Ereignisknotennetz (EKN)  
Bei einem Ereignisknotennetzplan werden Ereignisse (Zustände) als Knoten 
und die zeitliche Abhängigkeiten werden als Pfeile dargestellt.102 
 
 
                                                                                                                                               
98 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment, 2007, S.104 
99 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Netzplantechnik am 24.07.2009  
100 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Netzplantechnik am 24.07.2009 
101 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment, 2007, S.104 
102 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Netzplantechnik am 24.07.2009 
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3.2.3.4 Ressourcenüberwachung 
 
Zielsetzung der Ressourcenüberwachung ist es, unter Berücksichtigung der 
Terminplanung eine gleichmäßige Auslastung der verfügbaren Ressourcen 
sicherzustellen. Wird der Ablauf schwerpunktmäßig über Termine und (oder 
Kosten gesteuert, kann allerdings nur eine laufende Aktualisierung der 
Kapazitätspläne vorgenommen werden.103  
Beim Kapazitätsabgleich wird versucht, die verfügbaren und benötigten 
Kapazitäten aufeinander abzustimmen. Im Projektverlauf müssen der 
Materialverbrauch, genauso wie die „verbrauchten“ Stunden dokumentiert 
werden. In Projekten müssen die Stunden arbeitspaketbezogen abgebildet 
werden, damit sie klar zuordenbar sind. Die Aufwände von einzelnen 
Arbeitspaketen können dann für Aussagen über den Gesamtaufwand einer 
Projektphase zusammengezählt werden. Die isolierte Betrachtung der 
Aufwände zur Projektfortschrittskontrolle eignet sich nicht. Das würde zu völlig 
falschen Prognosen führen, weil die verbrauchten Stunden keine Auskunft 




Im Rahmen der Kostenkontrolle werden die geplanten Kosten der Arbeitspakete 
oder des Projekts mit den Istkosten verglichen. Die Istkosten setzen sich aus 
den bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt angefallenen und den bereits disponierten 
Kosten (zum Beispiel für bereits bestelltes Material) zusammen. Dazu addiert 
man die geschätzten Restkosten, die aufgrund der noch zu erbringenden 
Leistung bis Projektende anfallen werden. Ziel ist es, im Vergleich zwischen den 
gesamten Plankosten und den voraussichtlichen Istkosten bis zum Projektende 
Hinweise auf drohende Budgetüberschreitungen zu erhalten und 
Unwirtschaftlichkeiten aufzudecken.105 
 
                                                                                                                                               
103 vgl. Schmitz H., Windhausen M.P.: Projektplanung und Projektcontrolling; 1986; S. 121 
104 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling; 2005; S.165 f 
105 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 196 












































Abbildung (13): Kostenkontrolle106 
 
Die Kostenkontrolle, Abbildung (13), übernimmt in der Regel der Controller. 
Unterstütz wird er vom Projektleiter, der dafür verantwortlich ist, dass die 
geleisteten Arbeitsstunden zeitnah und der Realität entsprechend vorliegen. 
Das Projektcontrolling sorgt für ein funktionierendes Erfassungssystem der 
laufenden Kosten, analysiert Kostenabweichungen mit geeigneten Methoden 




Die Bedeutung sachlicher und sozialer Einflussfaktoren auf das Projekt kann 
sich in der Projektlaufzeit verändern, beispielsweise scheiden manche 
Steakholder aus, andere kommen neu dazu. Die sogenannte 
Projektumfeldanalyse, setzt sich mit diesen sachlichen und sozialen 
Einflussfaktoren auseinander. Sie ist kein statisches Instrument und muss im 
Rahmen des Projektcontrolling überwacht und gegebenenfalls angepasst 
werden.108 
 
Identifikation des Projektumfeldes bedeutet die ganzheitliche Betrachtung und 
systematische Auflistung aller Umfeldgrößen, die einen Einfluss auf das Projekt 
haben. Man kann dabei (organisatorisch-) soziale und sachlich-inhaltliche 
Einflussgrößen unterscheiden. Als (organisatorisch-) soziale Einflussgrößen 
                                                                                                                                               
106 Eigene Darstellung nach Schmitz H.; Projektplanung und Projektcontrolling; 1986; S. 125 
107 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 196 
108 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling; 2005; S.177 
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werden jene verstanden, die durch einzelne Personen, Personengruppen oder 
Interessengruppen an das Projekt herangetragen werden. Einfluss haben 
Personen bzw. Personengruppen oder Organisationen, die durch ihr Tun oder 
Unterlassen das Projekt in seinem Ablauf fördern (positiver Einfluss) oder 
hemmen bzw. verhindern (negativer Einfluss) können. Unter sachlich-
inhaltlichen Einflussgrößen sind all jene zu verstehen, die nicht durch direktes 
Einwirken von Personen entstehen, wie zum Beispiel andere Projekte, Gesetze, 
Entstehung neuer Technologien und Marktgegebenheiten.109  
 
Die tabellarische Bewertung oder grafische Darstellung dieser Unterschiede 
ermöglicht dem Projektteam, Schwerpunkte in der Betrachtung einzelner 
Umfeldgruppen zu setzen. So wird man eine Umfeldgruppe mit hohem Einfluss 
auf den Projekterfolg detaillierter Analysieren bzw. mehr Zeit für die Pflege der 
Beziehung zu ihr aufwenden als bei Umfeldgruppen, die weniger Einfluss auf 
den Projekterfolg haben.110 
 
Aus der Differenz zwischen der ursprünglichen Umfeldanalyse und der aktuell 
angepassten Version lassen sich auch recht einfach die neuen 
Aktionsschwerpunkte ableiten. Umfeldgruppen, die am Beginn wenig Macht 
hatten, deren Bedeutung aber in der Zwischenzeit massiv gewachsen ist, 
verdienen nun eine spezielle Betrachtung. Auch der Erfolg von einmal 





Ziel dieser Phase ist vor allem, die Erfahrungen für künftige Projektleiter und 
Projektcontroller beziehungsweise für nächste Projekte nutzbar zu machen. 
Ziele der Projektabschlussphase sind:112 
- Durchführung der Produktabnahme bzw. Konzeptabnahme, 
                                                                                                                                               
109 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 96 
110 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 98 
111 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 104 
112 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling; 2005; S.183 
  Seite 48 
- Durchführung von inhaltlichen Restarbeiten, 
- Auflösung der Projektorganisation, 
- Auflösung der Beziehungen zu den relevanten Umwelten,  
- Erstellen der notwendigen Projektabschlussdokumente und 
- Projektauswertung bzw – beurteilung. 
 
Die Aufgaben des Projektcontroller sind primär:113 
- Die Sicherung des Know-how-Transfers und die entsprechende 
Prüfung des abgelaufenen Projektes, um gleiche oder ähnliche Fehler 
zu vermeiden. 
- Die Unterstützung bei Erstellung des Projektabschlussberichtes, bei 
Auflösung der Projektorganisation und bei Festlegung von Restarbeiten 




Im Rahmen des Projektabschlusses wird das Ergebnis des Projektes (Produkt 
als Objekt, Dienstleistung etc.) vom Projektleiter (Auftragnehmer) an den 
Auftraggeber (Kunden) übergeben. Bei großen, komplexen Projekten ist es 
wichtig, diese Übergabe und Übernahmeprozedur rechtzeitig zu regeln, so dass 
es nicht durch Ungereimtheiten in dieser Phase zu einer Verzögerung des 
Projekts an sich bzw. der ausständigen Zahlungen und des Echtbetriebes 
kommt. 
Bei heiklen Projekten empfiehlt es sich, die Abnahme und Übergabe des 
Projektergebnisses schriftlich in Form eines Übergabe- und Abnahmeprotokolls 
zu dokumentieren. 
Im Allgemeinen lässt sich die Projektabnahme daher in zwei Teile untergliedern, 
in 
- Projektübergabe und 
- Projektabnahme 
Die Rechtsfolgen bei erfolgter und bestätigter Abnahme sind dann: 
- Beginn der Laufzeit von Handlungsfristen bei Mängeln 
                                                                                                                                               
113 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling; 2005; S.183 
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- Übergabe der Beweislast auf den Auftraggeber 
- Gefahrenübergang auf den Auftraggeber 
- Fälligkeit der (Rest-) Zahlungen114 
 
Mit dem Übergabeprotokoll wird das Projektergebnis samt Verantwortung vom 
Auftragnehmer an den Auftraggeber weitergegeben. Dieser überprüft die 
Zielerfüllung und die Erfüllung der durch ihn gestellten Anforderungen. Sofern 
diese Überprüfung positiv ausfällt, dokumentiert dies der Auftraggeber (Kunde) 
mit dem Übernahmeprotokoll. Bei den meisten Projekten wird diese Übergabe- 




Die Projektkalkulation ist gleichsam der letzte Soll-Ist-Vergleich im 
Projektablauf. Sie dient der abschließenden wirtschaftlichen Betrachtung, 
inwiefern das Projekt die geplanten Kosten- und Wirtschaftlichkeitsziele erfüllt 
hat. Der Erfahrung nach ist es allerdings auch wesentlich, dass diese 
Projektkalkulation nicht in einer Schublade verschwindet, sondern als 
wesentliche Lernerfahrung an diejenigen Personen weitergegeben wird, die das 
Projekt in der Angebots- und Akquisitionsphase kalkuliert oder in der Feasibility-
Phase analysiert haben. Erst mit dieser Vorgangsweise ist auch gewährleistet, 
dass Erfahrungen, die in Projekten gemacht werden, systematisch im 
Unternehmen so weitergeleitet werden, so dass bei den nächsten Projekten die 




Die Erstellung eines Projektabschlussberichtes ist Teil einer erfolgreichen 
Projektarbeit. Er beschreibt das Gesamtergebnis des Projektes und dient 
insbesondere dazu, durch die Analyse von Stärken und Schwächen in der 
Projektarbeit Erfahrungen für zukünftige Projekte sicherzustellen. Im Blickpunkt 
                                                                                                                                               
114 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 486 
115 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 487 
116 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 491 
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sind dabei die Projektinhalte (die geplanten und realisierten Ergebnisse) und die 
Projektabwicklung – von der Ausgangssituation bis zum konkreten 
Projektergebnis. Das gilt insbesondere für wesentliche Vorkommnisse und die 





Planung und Projekterfolgt stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Die 
wachsende Komplexität von Projekten und die zunehmende Dynamik aller 
Parameter zwingt zu gezielter und bewusster Planung. Die Planung beginnt mit 
der Ermittlung sämtlicher zukünftiger Aktivitäten, die zur Erreichung des 
Projektziels dienen. Hierbei ist es wesentlich, die richtigen und wichtigen 
Aktivitäten zu erkennen, nicht die gewählten Aufgaben richtig anzugehen118.  
 
4.1 Grundlagen 
Voraussetzung für eine effiziente Projektplanung sind detaillierte Informationen 
über das Projekt, z.B. über einzelne Vorgänge, die sich aus den Arbeitspaketen 
eines so genannten Projektstrukturplans ableiten lassen, so wie über die 
Zeitbeziehungen zwischen den Vorgängen, die sich aufgrund von technisch 
oder ablauforganisatorisch bedingten Anordnungsbeziehungen ergeben. 
Außerdem werden Informationen über die Dauer der Vorgänge, die für deren 
Ausführung erforderlichen Ressourcen sowie die mit der Durchführung der 
Vorgänge verbundenen Kosten benötigt. Diese Informationen werden im 





                                                                                                                                               
117 vgl. Coromayh Schreckeneder B.: Projektcontrolling; 2005; S.188 
118 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment, 2007, S.83   
119 vgl. Zimmermann J.; Stark C.; Rieck J.: Projektplanung, 2006, S. 39 
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4.1.1 Projektstrukturplan 
 
Um ein Projekt überschaubar zu machen, wird es in seine Projektteile bzw. 
Teilaufgaben strukturiert. Strukturieren bedeutet bekanntlich, ein System in 
seine Elemente zu zerlegen und die Beziehungen zwischen den Elementen 
festzuhalten. Als Voraussetzung für eine derartige Analyse muss das 
Pflichtenheft (Beschreibung des Projektes)vorliegen. 
Der Projektstrukturplan entspricht der Systemstruktur, mit der der Systeminhalt 
in (hierarchisch) strukturierter Form dargestellt wird. 
Der Zweck der Strukturierung besteht darin,  
- eine Übersicht über das Projekt zu schaffen (Transparenz des 
Projektes),  
- Teilprojekte zu bilden, welche an verantwortlichen Stellen zur 
Detailplanung und Realisierung übertragen werden können,  
- Zusammenhänge aufzudecken und Nahtstellen zu definieren. 120 
 
Bei der Aufstellung von Projektstrukturplänen ist das induktive Vorgehen (vom 
Einzelnen zum Allgemeinen hinführend) zu wählen, wenn das Projekt 
besonders schwer überschaubar ist. Dagegen kann deduktiv (vom Allgemeinen 
ausgehend, ableitend) vorgegangen werden, wenn bereits ein guter Überblick 
über das Projekt gegeben ist 121. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten objektorientierte, funktionsorientierte und 
gemischtorientierte Struktur für die Grobstrukturierung eines 
Projektstrukturplans, jedoch sollten folgende Hinweise bei der Erstellung 
beachtet werden.  
- Die Unterteilung des Projektes in Teilaufgaben sollte nur so weit 
betrieben werden, bis die unterste Einheit – das Arbeitspaket – 
geschlossen an eine Organisationseinheit delegiert werden kann. 
- Die Arbeitspakete untereinander sind möglichst klar abzugrenzen, und 
jedes Paket für sich sollte ein als Zielgröße definiertes Ergebnis haben 
                                                                                                                                               
120 vgl. Kummer W., Spühler R.W., Wyssen R.: Projekt-Managment; 1986; S. 62 
121 vgl. Schmitz H., Windhausen M.P.: Projektplanung und Projektcontrolling; 1986; S. 55 
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- Für die Erreichung der Ergebnisse des Arbeitspaketes sowie Einhaltung 






Bei einer Zeitanalyse wird, die Dauer eines oder mehrerer Vorgänge und der 
Zeitabstand (Mindest- und Höchstabstand) zwischen zwei Vorgängen bestimmt. 
Die Ermittlungsmethode der Ausführungsdauer von Vorgängen ist abhängig 
vom jeweiligen Projekt und deren Projektvorgänge.  
 
Wurden Projektvorgänge, bei großen Projekten zum Beispiel, an Externe 
Firmen übergeben bekommt man vom Projektpartner die Ausführungsdauer in 
Form von Terminzusagen oder Lieferzeitangaben. 
 Mit diversen Arbeitszeitstudien, zum Beispiel REFA oder MTM - Methode, kann 
die Vorgangsdauer häufig vorkommender Arbeitsgänge (Massenfertigung) 
ermittelt werden.  Arbeitszeitstudien können nur für manuelle oder 
teilautomatisierte Tätigkeiten zur Ermittlung von Vorgangsdauern eingesetzt 
werden. Im Bereich der Forschung und Entwicklung können keine 
Arbeitszeitstudien verwendet werden, da die Tätigkeit eher viel Hirnschmalz 
erfordert.  
Erfahrungen aus anderen Projekten in denen vergleichbare Vorgänge 
abgehandelt wurden kann der Projektplaner auch als Grundlage für die 
Abschätzung der Vorgangsdauer heranziehen. Da die Gefahr von 
Fehleinschätzungen relativ groß ist, aufgrund von fehlenden Detailinformationen 
oder geringer Erfahrung des Planers, sollte für die Abschätzung der  
Vorgangsdauer eine weitere Person befragt werden. Diese Person sollte für den 
Vorgang Verantwortlicher oder Ausführender sein, jedoch kommt es dabei meist 
zu einer Überschätzung um sich Zeitreserven zu verschaffen. 
Eine Dreizeitschätzung kann auch für die Ermittlung der Vorgangsdauer 
angewendet werden. Dabei wird die häufigste, die optimistische und die 
                                                                                                                                               
122 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment; 2007; S.91 
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pessimistische Dauer für einen Vorgang geschätzt.  So eine Mehrzeitschätzung 
benötigt einen höheren Aufwand als eine Einzeitenschätzung ist aber auch ein 
unsicherer Schätzwert. 
Wie Anfangs erwähnt wird bei der Zeitanalyse die Ausführungsdauer von 
Vorgängen und die Zeitabstände zwischen Projektvorgängen bestimmt. Die 
Zeitabstände werden  in Mindest- und Höchstabstände gegliedert. Die 
Zeitabstände zwischen zwei Vorgängen ergeben sich einerseits technisch 
bedingter Natur andererseits aufgrund von ablauforganisatorischen Umständen. 
Die Bestimmung der Zeitabstände ist stark vom Projekt, von 





Ressourcen sind beispielsweise Materialien, Arbeitskräfte und Maschinen, aber 
auch ein Budget zur Durchführung eines Projektes. Letzteres wird in der 
einschlägigen Fachliteratur nicht unbedingt als solches betrachtet, doch kann 
man das Budget als klassisches Beispiel für eine nicht-erneuerbare Ressource, 
wie sie später in diesem Kapitel beschrieben wird, bezeichnen. 
Jede Ressource besitzt in der Regel eine begrenzte Kapazität und wird von den 
einzelnen Arbeitspaketen in bestimmtem Umfang benötigt. Aus diesem Grund 
wird im folgenden auf die verschiedenen Ressourcenarten (erneuerbare und 
nicht erneuerbare Ressourcen) die in der Projektplanung verwendet werden 
eingegangen. 
Erneuerbare Ressourcen besitzen in jeder Periode eine definierte Kapazität. Ein 
Vorgang der eine solche Ressource nachfragt, verbraucht dann in jeder 
Periode, in der er bearbeitet wird, eine  bestimmte Menge der zu dieser Periode 
gehörenden Kapazität. In einer Periode können daher nur solche Vorgänge 
gleichzeitig bearbeitet werden, die zusammen die vorhandene Kapazität nicht 
überlasten. 
Von einer nicht-erneuerbaren Ressource steht während der gesamten Laufzeit 
des Projektes nur eine bestimmte begrenzte Menge zur Verfügung. Unabhängig 
vom Zeitpunkt, zu dem ein Vorgang gestartet wird, der eine solche Ressource 
nachfragt, konsumiert der Vorgang stets von der Menge. 
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Ein Beispiel für einen solchen nicht-erneuerbaren Ressourcentyp ist das zur 
Durchführung eines Projektes bereitgestellte Budget. So kostet die Bearbeitung 
eines Vorganges in der Regel eine bestimmte Summe, unabhängig davon, zu 




Im Rahmen der Strukturanalyse werden die Strukturelemente eines Projektes 
identifiziert. Wesentliche Strukturelemente sind die einzelnen Vorgänge des 
Projektes, die Zeitbeziehung zwischen den Vorgängen sowie Ereignisse, die 
bestimmte Projektzustände markieren 124. 
Als Vorgänge eines Projektes werden Aktionen bezeichnet: 
- die ein Start und Endereignis haben. 
- die Kosten verursachen. 
- bei denen Ressourcen (Personal, Material) benötigt werden.  
 
Zur Ermittlung der Projektvorgänge und in weiterer folge der Arbeitspakete wird 
ein Projektstrukturplan (siehe Kapitel 4.1.1) benötigt. Man unterscheidet 
zwischen einem projektorientierten und einem produktorientierten Strukturplan. 
Ein Arbeitspaket soll einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeitergruppe zugewiesen 
werden und eine selbstständige Aufgabe darstellen. Ein Projektvorgang kann 
aus einem oder mehreren Arbeitspaketen bestehen.  
 
Der Grad der Detaillierung des Projektes und der damit resultierenden Anzahl 
an Vorgängen sollte unter Berücksichtigung eines ausgewogenen Kosten-
Nutzen-Verhältnisses erfolgen.  
 
Bei der Strukturanalyse werden zum einen Vorgänge aber auch Ereignisse 
bestimmt bzw. identifiziert. Als Ereignis bezeichnet man einen bestimmten 
Projektzustand. Der Projektstart als Beginn eines Projektes ist ein zugeordnetes 
Ereignis. 
                                                                                                                                               
123 vgl. Schreiber, Andreas:  Projektplanung unter Angesichts der gleichmäßigen 
Ressourcenauslastung,  2002, S. 3 
124 vgl. Zimmermann J., Stark C., Rieck J.: Projektplanung, 2006, S. 39 
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Zur Strukturanalyse gehört auch die Ermittlung der Anordnungsbeziehung 
zwischen Ereignissen und Vorgängen. Die Reihenfolge zweier Vorgänge wird 
durch eine Anordnungsbeziehung ersichtlich. Dabei bestehen vier 
Möglichkeiten: 
 
Ende – Start Beziehung:  Vorgang y kann erst begonnen sobald Vorgang x 
beendet ist. 
Start – Start Beziehung: Vorgang y kann begonnen werden sobald Vorgang 
x begonnen wurde. 
Start – Ende Beziehung: Vorgang y kann beendet werden sobald Vorgang x 
begonnen wurde. 
Ende – Ende Beziehung: Vorgang y kann beendet werden  sobald Vorgang x 
beendet wurde. 
Tabelle 1: Anordnungsbeziehungen (eigene Darstellung) 
 
Anordnungsbeziehungen können technische oder auch ablauforganisatorische 
Gründe haben wobei jeder Vorgang ein Start- und ein Endereignis besitzt. Ein 
betrachteter Vorgang besitzt immer einen oder mehrere Vorgänger und 
Nachfolger. 
  




Im Zentrum jedes Projekts steht die Durchführung der erforderlichen Aufgaben, 
d.h. die Erbringung von Leistungen. 
Erst darauf Aufbauend sind die Leistungen hinsichtlich der Termine (Zeit) und 
des Aufwandes (Kosten, Ressourcen) zu bewerten; Termine, Ressourcen und 
Kosten besitzen also immer nur in Relation zu einer Leistung Bedeutung. 
Projekte sind komplexe Vorhaben. Komplexität ist eine Eigenschaft von 
Systemen; sie wird bestimmt durch Anzahl und Unterschiedlichkeit der 
Komponenten sowie Art und Dichte ihrer Vernetzung im System wie auch mit 
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der Umwelt. Dabei ist die Dynamik, d.h. die Veränderung von Systeminhalt und 




Unter Termin wird ein Zeitpunkt verstanden (zum Beispiel ein bestimmter Tag). 




- Stichtag (Termin der aktuellen Betrachtung, time-now-date) 
- Meilenstein (Stichtag für ein wesentliches Projektergebnis). 
Bei der Durchführung der Terminplanung geht es darum, den Projektablauf zu 
terminieren, das heißt, für jedes Element des Planungsablaufs muss dessen 
Zeitdauer geschätzt werden. 
Die Dauer bezeichnet den Zeitraum, der zwischen einem Anfangs- und 
Endtermin einer Tätigkeit liegt. Für realistische Schätzungen ist vorerst für jedes 
Arbeitspaket der Arbeitsaufwand (zum Beispiel in Mannmonaten oder 
Arbeitstunden) zu bestimmen. Die Ermittlung der Dauer für alle Vorgänge setzt 
eine exakte Beschreibung der jeweiligen Arbeitsumfänge und der zur 
Erledigung vorgesehenen Hilfsmittel voraus 126. 
Danach ist zu überlegen, wie viele Personen für ein Arbeitspaket eingesetzt 
werden können, inwiefern diese parallel arbeiten oder auf Zwischenergebnisse 
innerhalb des Arbeitspaketes angewiesen sind. Weiterhin stellt sich die Frage, 
mit welcher Kapazität  diese Mitarbeiter dem Projekt zur Verfügung stehen und 
ob eventuell irgendwelche Wartezeiten oder Fristen bei der Abwicklung des 
Arbeitspaketes zu berücksichtigen sind. 
Die notwendige Dauer einer Tätigkeit lässt sich nur dann realistisch schätzen, 
wenn man sich gedanklich mit den Bedingungen ihrer Ausführung 
auseinandersetzt. 
Nach der Ermittlung der Zeitdauern für alle Vorgänge kann die Berechung der 
Terminsituation erfolgen. Hierbei wird, ausgehend vom geplanten Starttermin 
                                                                                                                                               
125 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 221  
126 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment; 2007; S.100 
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des Projektes, zunächst eine Vorwärtsrechnung und dann, vom geplanten 
Endtermin eine Rückwärtsrechnung nach genau festgelegten mathematischen 
Beziehungen durchgeführt. Dadurch erhält man für jeden Vorgang den  
frühestmöglichen Anfangs- und Endtermin und den spätesterlaubten Anfangs- 
und Endtermin. Somit wird für die einzelnen Vorgänge bekannt, wann sie 
durchgeführt werden können und wie viel Puffer bleibt. Ein Puffer ist die 
Zeitspanne, um die die Lage eines Vorganges verändert werden kann, ohne 
dass sich dies auf den Endtermin auswirkt. 
Für die Zeitschätzung gelten folgende Randbedingungen: 
- Die Zeitdauer ähnlicher Aktivitäten sollte soweit wie möglich früheren 
Projekten zugrunde gelegt werden (Ähnlichkeitsbildung). 
- Die Schätzung sollte frei von Terminvorstellungen sein. 
- Zuteilung mit unbegrenzter Kapazität, das heißt es sollte zunächst 
davon ausgegangen werden, dass genügend Kapazität zur 
Durchführung der Aktivitäten vorhanden ist. 
Die Projektleitung sollte die Zeitschätzung in Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern, die die einzelnen Arbeitspakete später bearbeiten, vornehmen. Es 
muss darauf geachtet werden, dass die Zeitschätzung möglichst realistisch 
vorgenommen wird und keine Sicherheitszuschläge enthält127. 
 
Für die Planung von Projektterminen stehen folgende Methoden: 
Geschwindigkeitsdiagramm, Terminliste, Balkenplan, vernetzter Balkenplan und 




Die Projektkostenplanung beinhaltet die Ermittlung aller Kosten, die im 
Zusammenhang mit der Erstellung des künftigen Systems anfallen 128 . 
Es werden kalkulierte Einzel- und Gemeinkosten, bzw. direkte und indirekte 
Kosten, den geplanten Arbeitspaketen bzw. Arbeitspaketgruppen zugeordnet. 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Projektkostenplanung ist daher eine 
                                                                                                                                               
127 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment; 2007; S.102 
128 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment; 2007; S.126 
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ausreichend definierte Leistungsspezifikation (z.B. Ausschreibung, Stücklisten, 
Projektstrukturplan). Diese Zuordnung der Kosten zu Inhalten kann dann als 
Basis für das begleitende Projektcontrolling herangezogen werden129.  
Im Rahmen einer Kostenplanung werden die Kostenpakete strukturiert, das 
heißt aus den vorhandenen Plänen, wie zum Beispiel dem Projektstrukturplan, 
wird abgeleitet, welche Kostenpakete geplant und überwacht werden sollen. 
 
 
Abbildung (14): Schritte der Kostenplanung 130 
 
 
4.2.4 Ressourcenplanung / Kapazitätsplanung 
 
Ressourcen (zum Beispiel: Personen unterschiedlicher Qualifikation, diverse 
Materialien) werden für die Bearbeitung von Vorgängen oder Arbeitspaketen 
benötigt. Man könnte sich in der Projektplanung ausschließlich auf die Termin 
                                                                                                                                               
129 vgl. Klose, B.:  Projektabwicklung, Arbeitshilfen, Fallbeispiele, Checklisten im 
      Projektmanagement; 2004; S. 49 
130 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment; 2007; S.126 
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und Kostenplanung beschränken, wenn Ressourcen oder Kapazitäten zu jedem 
Zeitpunkt eines Projektes  ausreichend bzw. unbeschränkt zu Verfügung stehen 
würden.  
Diese Annahme dass Ressourcen unbegrenzt zur Verfügung stehen ist alles 
andere als realitätsnah, besonders wenn das Unternehmen, welches das 
Projekt durchführt, die Vollbeschäftigung (in diesem Fall Kapazitätsauslastung) 
anstrebt. Aus diesem Grund ist die Kapazitäts- und Ressourcenplanung unter 
Berücksichtigung knapper Ressourcen durchzuführen. Sollte der Fall eintreten 
dass ausreichend Ressourcen verfügbar sind, ist auch auf eine möglichst 
gleichmäßige Ressourcenauslastung zu achten, da die Kosten für eine 
Ressourcenanpassung nicht zu unterschätzen sind. 
 
Die Kapazitäts- und Ressourcenplanung hat Sorge zu tragen das 
Kapazitätsüberschreitungen vermieden werden und eine gleichmäßige 
Auslastung der verfügbaren Ressourcen sichergestellt wird.  
 
Als Hilfsmittel zur Kapazitätsplanung dient zum Beispiel ein 
Belastungsdiagramm: 
 
Abbildung (15): Belastungsdiagramm 131 
 
                                                                                                                                               
131 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment; 2007; S.108 
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Als erster Schritt muss definiert werden, welche Aufgabenpakete des Projektes 
oder welche Vorgänge des Ablaufplans welche Kapazitätsarten verlangen. Im 
zweiten Schritt ist festzustellen, wie hoch der jeweilige zur Erlangung eines 
Aufgabenpaketes oder Vorgangs notwendige Kapazitätsbedarf ist. 
Anschließend werden alle Kapazitätsanforderungen hochgerechnet, um den 
Gesamtbedarf mit der vorhandenen Kapazität zu vergleichen zu können. Dieser 
Soll- Ist- Vergleich führt in aller Regel zu der Erkenntnis, dass die geforderte 
Kapazität höher ist als die vorhandene, daher muss im Anschluss ein 
Kapazitätsausgleich erfolgen. Das Ziel eines solchen Ausgleichs ist es, einen 
akzeptablen Kompromiss zwischen geforderter Sollkapazität und vorhandener 
Istkapazität zu erreichen. Daher gilt es zunächst einmal, die auftretenden 
Kapazitätsspitzen zu glätten. Dafür sind verschieden Maßnahmen erforderlich: 
- Verschiebung und/oder zeitliche Dehnung von nicht kritischen Aktivitäten 
innerhalb der vorgegebenen Pufferzeiten. 
- Einstellung von neuem Personal. 
- Personalverschiebung innerhalb des Bereichs oder des Unternehmens. 
- Verschiebung und/oder zeitliche Dehnung von kritischen Aktivitäten unter 
Inkaufnahme einer Verschiebung des Endtermins. 
- Auftragsvergabe an Fremdfirma 132 
 
Abbildung (16): Kapazitätsausgleich (Belastungsausgleich) 133 
                                                                                                                                               
132 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment; 2007; S.108 
133 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment; 2007; S.109 
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5 Steuerungsinstrumente zur 
Projektkontrolle 
 
Dem Steuern des Projektes kommt eine besonders große Bedeutung zu. 
Während Projektorganisation, Phaseneinteilung und Zieldefinition 
schwerpunktmäßig zu Projektbeginn anfallen und die Planung von Aufwand und 
Terminen vor Inangriffnahme einer Projektphase erfolgen, beschäftigt die 
Projektsteuerung den Projektleiter kontinuierlich während der gesamten Laufzeit 
des Projektes.  
Da die Planung ein in die Zukunft gerichteter Vorgang ist, kann sie den 
Projektablauf nur theoretisch vorwegnehmen und wird immer mit Fehlern 
behaftet sein. Diese Fehler führen zu Abweichungen zwischen dem realen 
Projektablauf und der Planung. Nur durch eine aktive wirkungsvolle Steuerung, 
die Abweichungen zwischen Projektplan und realem Projektverlauf ausgleicht, 
kann mit einem Erreichen des Projektziels gerechnet werden.134 
 
5.1 Methoden des Projektcontrolling 
 
Grundlagen der Projektsteuerung und –kontrolle sind die Pläne der laufenden 
Projekte. Die Projektkontrolle beinhaltet folgende Aufgaben:135 
- Ermittlung der Istdaten, 
- Gegenüberstellen der entsprechenden Plandaten, 
- Untersuchung der aufgetretenen Abweichungen und dem Ziel, deren 
Ursachen herauszufinden und gegebenenfalls 
- Planung und Einleitung von Gegenmaßnahmen. 
 
Ergebnis der Projektsteuerung und –kontrolle sind Maßnahmen zur Beseitigung 
von Planabweichungen. Dies kann eine Anpassung der Pläne oder eine 
Einflussnahme auf die Istdaten bedeuten. Leistung Termine und Kosten sollten 
                                                                                                                                               
134 vgl. Litke Hans-D.: Projektmanagment; 2007; S.161 
135 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 176 
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im Rahmen von Abweichungsanalysen immer zusammen betrachtet werden. 
Liegt zum Beispiel eine Kostenüberschreitung vor, kann dies durch 
unwirtschaftliches Handeln bedingt sein. Genauso gut könnte der Grund aber in 
einer unplanmäßigen Mehrleistung liegen, oder es wurden teure Überstunden 
angeordnet, um die Projektdauer zu verkürzen.136 
 
5.1.1 Ist Daten Ermittlung 
 
Basis der Kontrolle ist neben einer sorgfältigen Planung eine regelmäßige, 
korrekte und zeitnahe Erfassung der Istdaten. In manchen Projekten bereitet die 
Datenbeschaffung jedoch erhebliche Probleme. Im Idealfall existiert ein 
zentrales System, in dem die Projektmitarbeiter die geleitsteten Stunden täglich 
oder mindestens wöchentlich auf Projekte und Arbeitspakete kontieren. 
Grundsätzlich sollten folgende Punkte beachtet werden:137 
- Plan- und Istdaten müssen in der gleichen Feinheit vorliegen. Sie 
dürfen außerdem nicht zu detailliert sein. 
- Turnusmäßige Sitzungen (wöchentlich) ermöglichen einen realistischen 
Einblick in die Projektsituation. 
- Permanente Kommunikation erleichtert die Projektsteuerung. 
- „Management by walking around“ ist of die beste Methode, sich über 
den Leistungsfortschritt zu informieren. 
- Frühzeitig muss geklärt werden, wie und welche Daten der 
Finanzbuchhaltung für das Projektberichtswesen genutzt werden 
können. 
 
Da Istdaten teilweise erst spät verfügbar sind, dauert es in manchen Fällen zu 
lange, bis Maßnahmen eingeleitet werden können. Deswegen sollten neben 
den Istdaten auch Prognosedaten zur Verfügung gestellt werden. Sie erlauben 
ein frühzeitiges Gegensteuern, so dass Planabweichungen im Idealfall nicht 
mehr auftreten. 
Stellt man den Ist- die Plandaten gegenüber, werden im Regelfall 
Abweichungen auftreten. Handelt es sich um kritische Abweichungen, durch die 
                                                                                                                                               
136 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 177 
137 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 178 
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wichtige Projektziele gefährdet sind, muss die Projektleitung die Ursachen 
herausfinden. Eine Ursachenanalyse gilt als Voraussetzung für eine wirksame 
Projektsteuerung. Erst die Erkenntnis der wahren Gründe einer Abweichung  




Aufbauend auf der vorhin beschriebenen Schritt der Erfassung des Istzustandes 
erfolgt nun der Vergleich der gesammelten Istdaten mit den Sollwerten. 
Die Plandaten werden mit dem aktuellen Leistungsfortschritt in jedem 
Arbeitspaket in Bezug gesetzt. Dadurch werden sie zu Solldaten. Diese 
Solldaten werden anschließend mit den aktuellen Istdaten verglichen. Die 
Bewertung der Plandaten und Umwandlung in Solldaten ist eine notwendige 
Voraussetzung für den stichtagsbezogenen Vergleich, da dadurch sowohl Plan 
als auch Ist auf die gleiche Basis (den aktuellen Leistungsfortschritt) bezogen 
werden.139 
 
Der Soll-Ist-Vergleich von Leistung, Terminen, Ressourcen und Kosten lässt 
sich mit Hilfe von folgenden Hilfsmitteln ermitteln:140 
- Der Leistungsfortschritt kann durch eine Markierung im 
Projektstrukturplan oder durch eine Prozentangabe in einem 
schriftlichen Fortschrittsbericht dargestellt werden. 
- Terminlisten können zur Erhebung der Istdaten bei den 
Arbeitspaketverantwortlichen und zur Darstellung des terminlichen 
Fortschritts dienen. 
- Eine Meilenstein-Trentanalyse betrachtet im Gegensatz zu anderen 
Terminverfolgungsmethoden ausschließlich die wesentlichen 
Ereignisse (Meilensteine) im Projekt. 
- Der Balkenplan ist im Wesentlichen eine optisch ansprechende – und 
daher leicht lesbare – Darstellung eines Terminplans. 
- Netzpläne ermöglichen auch eine Darstellung des Soll-Ist-Vergleichs 
                                                                                                                                               
138 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 179 f 
139 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 424 
140 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 424 ff 
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Da ein Projekt durch das Zieldreieck  
- Leistung 
- Termine und 
- Ressourcenverbrauch / Kosten 
definiert ist, liefert auch nur die Erfassung der aktuellen Abweichungen aller drei 
Größen eine ganzheitliche Aussage über den Status eines laufenden Projektes. 
Bei allen drei Zielgrößen werden im Allgemeinen Abweichungen in Form von 
Überschreitungen oder Unterschreitungen auftreten. Sind diese Abweichungen 
größer als die Toleranzbreite (akzeptierte Ungenauigkeit), müssen 
Steuerungsmaßnahmen eingeleitet werden.141 
 
5.1.3 Die Earned-Value-Methode als Fortschrittbewertung 
 
Die Earned-Value-Analyse ist eine moderne Methode, die in grafischer Weise 
alle drei Zielgrößen zugleich berücksichtigt. Dabei wird die Leistung (als 
Planleistung oder Istleistung) in Kosten ausgedrückt und bezogen auf die Zeit 
(Projektlaufzeit)  erfasst. 142 
 
Durch die Gegenüberstellung von Plan,- Soll- und Istkosten werden 
Abweichungsursachen differenzierter erkannt. Mit diesem Verfahren lassen sich 
wichtige Fragen beantworten:143 
- Wie hoch sind die tatsächlichen Kosten der erbrachten Leistung? 
(Istkosten) 
- Wie hoch dürfen die Kosten der erbrachten Leistung laut Plan sein? 
(Sollkosten) 
- Wie hoch dürften die Kosten bei der geplanten Leistung sein? 
(Plankosten) 
- Verläuft das Projekt wirtschaftlich (Istkosten - Sollkosten)? 
- Wird die geplante Leistung erbracht (Sollkosten – Plankosten) ? 
 
                                                                                                                                               
141 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 431 
142 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 432 
143 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 198 






Die Plankosten (PC, planned cost), Abbildung (17), werden zu Beginn des 
Projektes in den Arbeitspaketen definiert und über die Projektdauer verteilt. 
Somit ergibt sich zu jedem Zeitpunkt im Projekt ein geplantes Budget, das bis 
dahin verbraucht sein darf. Werden diese Kosten überschritten, läuft das Projekt 
Gefahr, dass das Gesamtbudget zum Ende des Projektes überschritten wird. 
Eine andere Bezeichnung ist Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) oder 
Planned Value (PV).144 
 







                                                                                                                                               
144 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Earned_Value_Analysis am 25.07.2009  
145 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Earned_Value_Analysis am 25.07.2009 




Die Istkosten (actual cost), Abbildung (18), werden über die Variable AC erfasst. 
Alle bis zu einem Zeitpunkt angefallenen Lohnkosten (Stundenverbrauch) und 
Kosten für das Material werden summiert. Eine andere Bezeichnung in der 
Leistungswertmethodik ist Actual Cost of Work Performed (ACWP). 146 
 




Der Leistungswert (EV, earned value) ergibt sich während der Projektarbeit. Er 
errechnet sich in monetärem Wert oder anderen vereinbarten Metriken. Er ist 
der Betrag für die bisher erbrachten Leistungen, der unter Annahme der 
geplanten Ressourcenkosten angefallen wäre. D.h. der EV stellt den dem 
Arbeitsfortschritt / Fertigstellungsgrad entsprechenden Gesamtwert des 
Gewerks dar. Eine andere Bezeichnung in der Leistungswertmethodik ist 
Budgeted Cost of Work Performed (BCWP).148 
                                                                                                                                               
146 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Earned_Value_Analysis am 25.07.2009 
147 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Earned_Value_Analysis am 25.07.2009 
148 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Earned_Value_Analysis am 25.07.2009 
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Unterschiede zwischen Plan- und Ist-Werten entstehen durch unterschiedliche 
Kosten, Cost Variance (CV) genannt, und zeitliche Abweichungen, Schedule 
Variance (SV) genannt. 
 
5.1.3.1.4 Planabweichungen / Schedule Variance (SV) 
 
Im realen Projekt ist die absolute Planerfüllung allerdings sehr selten gegeben. 
Entweder man übererfüllt die geplanten Ziele oder (in den meisten Fällen) man 
"hängt dem Plan hinterher". 149 Dabei tritt eine Unter- oder Überschreitung der 
geplanten Dauer auf, die als Planabweichung (SV, schedule variance), 
Abbildung (19), bezeichnet wird.  
 
Leistungswert (EV) – Plankosten (PC) = Planabweichung (SV) 
 
Ein positiver Wert bedeutet ein schnelleres, ein negativer Wert ein langsameres 
Voranschreiten des Projektes als geplant. 
 
Abbildung (19): Planabweichung150 
                                                                                                                                               
149 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Earned_Value_Analysis am 25.07.2009 
150 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Earned_Value_Analysis am 25.07.2009   
  Seite 68 
 
5.1.3.1.5 Kostenabweichung / Cost Variance (CV) 
 
Die Kostenabweichung (CV, cost variance), Abbildung (20), wird gemessen an 
den tatsächlichen Istkosten des Projektes.151 Sie stellt eine Unter- oder 
Überschreitung der geplanten Kosten dar.  
 
Leistungswert (EV) – Istkosten (AC) = Kostenabweichung (CV) 
 
Ein positiver Wert bedeutet geringere Kosten, ein negativer Wert größere 
Kosten als geplant. 
 
 






                                                                                                                                               
151 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Earned_Value_Analysis am 25.07.2009 
152 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Earned_Value_Analysis am 25.07.2009 




1. Man trägt die kumulierten Plankosten über der Zeitachse auf. Es ergibt sich 
dabei eine (je nach  Zeitintervall) mehr oder minder grobe Stufenkurve 
beginnend bei 0% Kosten (Projektstart) bis 100% Kosten (geplantes 
Projektende). Da jedes Projekt (mehr oder minder ausgeprägt) eine 
Anlaufphase und eine Auslaufphase besitzt, wird die Plankosten-Summenkurve 
praktisch immer S-förmig sein.153 
2. Zum gewählten Stichtag werden folgende Projektfortschrittsdaten erfasst: 
- Istkosten:  
Alle bisher vom Projekt verursachten Kosten, d.h. die tatsächlich 
erfassten ergänzt um die noch nicht erfassten, aber zuzuordnenden 
Kostenanteile (disponierte Kosten) 
- Sollkosten 
Die bisher erbrachten und abgenommenen (d.h. qualitätskonformen) 
Arbeitspakete. Diesen Leistungen wird der jeweils entsprechende 
Plankostenwert zugeordnet. Damit erhält man die Sollkosten (Earned 
Value), auch Fertigstellungswert genannt. 
3. Die Werte werden im Diagramm, Abbildung (21), eingetragen, so dass sich 
mit den an früheren Stichtagen erhobenen Werten jeweils ein Verlauf, ein Trend 
für die Istkosten und Sollkosten ergibt. 
 
                                                                                                                                               
153 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 433 
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Abbildung (21): Diagramm für die Earned Value Analyse154 
 
Aus den Kostenwerten, die sich als Kurven vom Projektstart bis zum Stichtag 
darstellen, wenn alle früheren liegenden Stichtage durch einen Linienzug 
verbunden werden, lassen sich nun unterschiedliche Kenngrößen zur 
Statusbeurteilung und zur Prognose herleiten.155 
 
CPI (Cost Performance Index): 
 
CPI = BCWP * 100 / ACWP (Wirtschaftlichkeitsfaktor) [%] 
 
Gibt an, um wie viel % die vorliegende Istleistung zum Stichtag teurer/billiger ist 
als der Plan. (Ein CPI > 100% gibt höhere Wirtschaftlichkeit als geplant an)156 
 
SPI (Schedule Performance Index): 
 
SPI = BCWP * 100 / BCWS (Leistungserbringungsfaktor) [%] 
 
                                                                                                                                               
154 vgl. http://www.is.uni-osnabrueck.de/SeminarBachelorArbeit2004/Christoph.pdf am 
19.07.2009 
155 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 434 
156 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 434 
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Gibt an, wie viel % der Planleistung zum Stichtag den Plankosten gemäß 
tatsächlich vorliegen (ein SPI >100% gibt eine höhere Leistungserbringung als 
geplant an). 
Eine Vorhersage zum Projektende kann nun auf dieser Basis erfolgen, wobei 
allerdings die Beurteilung der historischen Entwicklung mit einfließen sollte. 
Die Analyse liefert ganzheitliche Aussagen zum Stand des Projektes betreffend 
die Termin- und Kostensituation. Damit können gezielte 
Steuerungsmaßnahmen abgeleitet und gesetzt werden.157 
 
Im Verlauf von Projekten bleiben Trends in der Regel stabil. 158  Die Vorhersage 
von Gesamtkosten und Projektdauer ist ab einer Fertigstellung von etwa 20% 
zuverlässig.159 
 
Auf Grund der Earned Value Analyse können weiter Kennzahlen erarbeitet 
werden:160 
 
-  Voraussichtliche Gesamtdauer / Time at Completion (TAC) 
-  Voraussichtliche Restdauer / Time to Completion (TTC) 
-  Voraussichtliche Gesamtkosten / Cost at Completion / Estimate at 
Completion (EAC) 






Im Prinzip gibt es folgende Möglichkeiten für Maßnahmen: 
- Heranführen des Ist an das Soll (Plan): Steuerungsmaßnahmen 
- Anpassung des Soll (Plan) an das Ist: Planänderungen 
                                                                                                                                               
157 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 435 
158 vgl.Webb S., Using, 2003, S. 25. 
159 vgl. S. Christensen/Templin, EAC, 2002, S. 3 
160 vgl. Fiedler R.: Controlling von Projekten; 2008; S. 199 
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Die zu wählende Steuerungsmaßnahmen werden in Abhängigkeit vom Grad der 
Auswirkungen auf die Projektziele gewählt. Weiters ist zwischen den 
Parametern Leistung, Zeit und Kosten zu unterscheiden.161 
 
Hier folgt eine Liste mit Maßnahmen die zum Einsatz kommen können wenn:162 
 
Leistung zu gering: 
- Höherer Ressourceneinsatz  wie z.B.: 
 Überstunden, weitere Arbeitsschichten, Samstag- Sonntagarbeit 
 Kapazitätsaufstockung durch zusätzliche gleiche Einsatzmittel 
 Auswärtsvergabe, Zukauf von Leistungen, Teilprodukten 
 Leistungsfähigere Einsatzmittel durch Technologie- und 
Methodenwechsel, Prozessverbesserung, Ausbildung der 
Mitarbeiter 
- Leistungsanreizsysteme, Prämien Motivation, Teamentwicklung 
- Wechsel der Durchführenden, Lieferanten mit höherer Qualifikation 
- Verbesserung der Kontrolle 
- Abbau von Belastungen außerhalb des Projektes, Umschichtungen im 
Projekt 
Zeit überschritten: 
- Kürzung der Dauer am kritischen Weg, wie z.B. 
 Zeitabstände verkürzen, Überlappungen vorsehen bzw. 
vergrößern 
 Leistungsfähigere Einsatzmittel 
 Abhängigkeiten eliminieren durch Einsatz von Hilfsmitteln, 
Vorrichtungen, Zusätzen 
 Splitten von Vorgängen, Umordnen, Ausnützen von 
Belegungslücken bei den Kapazitäten 
 Rationalisierungspotenziale ausschöpfen 
 Austausch der Mitarbeiter, des Projektmanagement-Teams, 
Änderung der Projektorganisation 
- Höherer Ressourceneinsatz 
                                                                                                                                               
161 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 437 
162 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 437 ff 
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- Zukauf weiterer Ressourcen 
- Veränderung von Abhängigkeiten / Parallelarbeiten 
- Nicht zwingend notwendige Aufgaben / Objekte im Aufwand minimieren 
oder ganz weglassen 
- Änderungen im Projektumfang für Terminverschiebungen nützen 
Kosten überschritten: 
- Kosten überwälzen, Claims platzieren 
- Vorgabe von Teilleistungen an Subauftragnehmer, die kostengünstiger 
sind 
- Qualität auf das unbedingt Nötige beschränken, Leistungsreduktion, 
Sparen bei Dokumentation 
- Nutzung von günstigeren Varianten (Technologie, Zeit); dabei ist 
allerdings zu beachten, dass diese Maßnahmen kurzfristig eher zu 
einer Verlängerung führen weil Rüstzeiten, Umgewöhnung etc. eintritt. 
Mittelfristig werden sie allerdings zu einer Verbesserung führen. 
- Verrechnungssätze des Angebots beibehalten, aber billigere 
Arbeitskräfte einsetzen 
- Geräte, Vorrichtungen mehrfach verwenden, aber dem Projekt voll 
anrechnen (Mieten, Kauf) 
- Termine hinausschieben, Dauern kostengünstig ausdehnen 
- Zusatzwünsche für verschleierte Budgetausweitung nutzen 
 
Folgende Sequenz von Schritten ist beim Komprimieren einzelner 
Vorgangsdauern zum Zweck der Kostenminimalen Reduktion der 
Gesamtprojektdauer (hier die restliche Projektdauer) einzuhalten:163 
 
1. Kürzung von Vorgängen auf dem kritischen Weg 
2.  Kürzung jenes Vorgangs/Zeitabstands am kritischen Weg, der die 
geringsten Beschleunigungskosten besitzt. Eine weniger klare Prioritätsregel 
wäre, jenen Vorgang zu wählen, der der nächste kürzbare ist, um so 
möglichst viel Spielraum für spätere weitere Beschleunigungsmaßnahmen 
zu behalten. 
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3. Kürzung des gewählten Vorgangs / Zeitabstands nur um so viele 
Zeiteinheiten, dass subkritische Wege kritisch werden. Ist dies eingetreten, 
so liegt eine andere, neue Situation für die Ermittlung der nächsten 
kostenoptimalen Kürzungsmaßnahme vor. 
 
Durch diese Kürzungsmaßnahmen werden schrittweise immer mehr Vorgänge 
kritisch, die Zeitpuffer werden nach und nach eliminiert, Projektzeit wird auf 
kostengünstigste Weise gekauft. Diese Kosten muss allerdings ein 
entsprechender Nutzen z.B.  in Form von:164 
- Vermeiden von Pönalzahlungen, Konventionalstrafen, 
- Gewinn an Produktionszeiten einer Fertigungsanlage nach 
Projektabschluss,  
- Aufrechterhaltung der Firmenreputation, Imagegewinn, Chance für 
Folgeprojekte, 
- Lukrieren einer Prämie, 
- höhere Umsätze durch eine frühere Markterschließung 
gegenüberstehen. Ist dies nicht der Fall, ist der kostengünstigste Weg, den 
Unterschied zwischen Istwerten und Planwerten des Projektes zum 














                                                                                                                                               
164 vgl. Patzak G., Rattay G.: Projektmanagement; 2009; S. 439 





Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über Techniken und Methoden der 
Projektplanung und des Projektcontrollings. Die Arbeit beschreibt sämtliche 
Phasen eines Projektes und die Werkzeuge die in den jeweiligen Phasen zum 
Einsatz kommen.  
 
Neben den allgemeinen Tätigkeiten in den Projektphasen stehen für das 
Projektcontrolling praktische Instrumente im Mittelpunkt. Einige dieser 
Instrumente werden aufgrund ihrer Vielzahl nur Oberflächlich behandelt die 
Earned Value Methode jedoch etwas genauer.  
 
Diese Arbeit soll Projektmanagern, deren Aufgabe es ist die Gesamtheit aller 
Planungs-, Steuerungs-, Koordinierungs- und Überwachungstätigkeiten sach-, 
termin- und kostengerecht zu realisieren einen Überblick über die dazu 
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